

LLYTHYR NEWYDDION

Chwefror 2025



Croeso

Croeso i rifyn cyntaf ein diweddariad chwarterol ar y gwaith adeiladu sy'n digwydd yn Hwb lechyd a Llesiant Caerfyrddin. Drwy'r cylchlythyr hwn byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gynnydd y gwaith adeiladu yn ogystal â'r hyn sydd ar y gweill. Byddwn hefyd yn defnyddio'r cylchlythyr hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gweithgareddau budd cymunedol.



Y Cynnydd Hyd yn Hyn

- Dechreuodd y prosiect ar 15 Gorffennaf 2024 ac rydym yn wythnos 29 ar hyn o bryd.
- Mae draeniau mewnol wedi'u gosod gyda chast llawr gwaelod newydd.
- Mae gwaith dur eilaidd ar bob llawr ar gyfer gwagleoedd to, sgriniau gwydr, peiriannau codi, a rhaniadau sy'n plygu bron â chael ei gwblhau, gyda gwaith dur ar gyfer sgrin yr ystafell gyfarpar yn cael ei osod ar hyn o bryd.
- Mae'r gwaith o osod y ffrâm ddur ar gyfer yr ystafell gyfarpar ar y to wedi'i gwblhau ac mae'r system ffrâm ddur a'r to yn cael eu gosod ar hyn o bryd.
- Mae gwaith mewnol bellach wedi dechrau ar bob llawr gyda leinin sych a gwaith mecanyddol a thrydanol.
- Mae sgaffaldau wedi eu gosod ar yr ochr ddeheuol ac yn cael eu gosod ar yr ochrau dwyreiniol a gorllewinol i hwyluso gwaith ar y to a'r ffasâd.
- Ffurfir agoriadau newydd yn y ffasâd ar gyfer sgriniau llenfur.



BUILDING FOR LIFE



Adeiladu sydd i ddod

- Parhad gwaith dur eilaidd, leinio sych a gwaith mecanyddol a thrydanol i bob llawr.
- Cychwyn ar y nenfydau, addurno, system blymio integredig a gosod lwfrau.
- Cyflawni a gosod cyfarpar mecanyddol a thrydanol ar lefel y to.



Gwerth Cymdeithasol

Fel rhan o'n darpariaeth gwerth cymdeithasol byddwn yn ymgysylltu ag ysgolion lleol, grwpiau cymunedol ac yn gweithio gyda phartneriaid cyflogaeth lleol i gynnig cyfleoedd cyflogaeth. Fel rhan o'n gweithgarwch ymgysylltu ag addysg roedd Bouygues UK a'n partner cadwyn gyflenwi, FP Hurleys and Son, yn falch o allu cefnogi Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth i gael mynediad i gyfres o weithdai Llesiant. Roedd y gweithdai wedi'u cynllunio'n benodol i bobl ifanc ddeall sut i ofalu am eu llesiant a strategaethau sy'n gallu cefnogi eu llesiant meddyliol.

Roeddem hefyd yn hapus i gael y cyfle i noddi coeden Nadolig Rhodfa Santes Catrin ym mis Rhagfyr, a safai'r tu allan i brif fynedfa'r farchnad.



Ailosod pilen un haen yn y to



Leinin sych a gwaith mecanyddol a thrydanol yn y Parth Adloniant



BUILDING FOR LIFE

Eich
diogelwch
chi sy'n
bwysig i
ni.



Mae Bouygues UK yn
cymryd pob rhagofal i'ch
cadw'n ddiogel trwy gydol y
broses adeiladu.

**Peidiwch â mynd i mewn
i'r safle adeiladu, oni bai
ei fod yn rhan o ymweliad
a drefnwyd ymlaen llaw
gan ein tîm prosiect.**

Cynllun Adeiladwyr Ystyriol

Mae ein
prosiectau
wedi'u cofrestru
a'u monitro gan y Cynllun
Adeiladwyr Ystyriol. Mae hyn
yn sicrhau ein bod bob amser
yn dangos parch llawn at y
gymuned, yr amgylchedd a'n
gweithlu

www.ccscheme.org.uk



Eisiau siarad â ni?

Rydym yn deall y byddwch am wybod
beth sy'n digwydd yn eich ardal. Mae
ein tîm ar gael i ateb unrhyw
ymholiadau neu bryderon sydd
gennych, ac maent yn falch o glywed
gennych. Os oes gennych unrhyw
brosiectau cymunedol y credwch y
gallai Bouygues UK gymryd rhan
ynddynt, cysylltwch â thîm y safle
isod.

Dylan Jones

Rheolwr Prosiect

Ffôn: 07879 262928

E-bost: dylan.jones@bouygues-uk.com

Nina Williams

Rheolwr Gwerth Cymdeithasol

Ffôn: 07503468780

E-bost: nina.williams@bouygues-uk.com

Oriau gwaith safonol y safle yw:

Dydd Llun - Gwener: 7:30am-
6:00pm

Dydd Sadwrn: Ar drefniant.

Ni ddylai fod unrhyw waith swnllyd cyn 8:00am