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Crynodeb Gweithredol

Cymeradwyodd y Cyngor Sir Gynllun Carbon Sero-net (NZC) ar 12 Chwefror 2020.

Mae Gweithred NZC-28 o'r Cynllun hwn yn ei gwneud yn ofynnol i gyhoeddi adroddiadau
perfformiad blynyddol ar y cynnydd tuag at ddod yn awdurdod lleol carbon sero-net net erbyn
2030.

Cafodd yr Adroddiad Cynnydd hwn ei gymeradwyo gan ein Bwrdd Gweithredol ar 22 Mawrth 2021.

Yn 2019/20 bu gostyngiad o 2.9% yn ein hdl troed carbon cyffredinol o gymharu 8 2018/19; fodd
bynnag, dylid nodi bod cyfanswm ein defnydd o ynni wedi cynyddu 1.8% (priodolwyd hyn i'r
defnydd cynyddol o ynni ar gyfer gwresogi oherwydd tywydd oerach) a chynyddodd ein milltiredd
3.4% (priodolwyd hyn i gynnwys teithio a wnaed ar gyfer Gofal Cartref o ganlyniad i drosglwyddo
staff o'r darparwr gofal Allied).

Mae'r Adroddiad Cynnydd yn cyfeirio at waith rhagarweiniol a wnaed i nodi effaith COVID-19. Ar
gyfery cyfnod rhwng Ebrill - Mehefin 2020 roedd y defnydd o drydan yn ein hadeiladau annomestig
yn llai na 34% (arbediad carbon o 738 tCO2e) ac roedd milltiredd busnes yn llai na 45% (arbediad
carbon o 139 tCO2e) o gymharu &'r un cyfnod yn 2019. Fodd bynnag, ni fydd yr effaith lawn yn
cael ei hadlewyrchu tan ddiweddariad y flwyddyn nesaf pan fyddwn yn adrodd ar ddata 2020/21.
Mae'n debygol y bydd parhad staff yn gweithio gartref, ynghyd & newidiadau mewn arferion gwaith
megis mwy o ddefnydd o gyfleusterau fideo-gynadledda a chyfathrebu ar-lein, yn gweld gostyngiad
parhaol mewn allyriadau carbon yn y tymor hwy.

Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030 a'i
nod oedd sefydlu methodolegau Cymru gyfan ar gyfer adrodd ar allyriadau carbon erbyn diwedd
2019/20. Yn anffodus, nid yw'r Canllawiau hyn wedi’u cyhoeddi eto ac mae’r oedi hwn wedi effeithio
ar nifer o Gamau Gweithredu yn y Cynllun Carbon Sero-net a oedd yn dibynnu ar gyhoeddi'r
Canllawiau ym mis Ebrill 2020.

Gwyddom y bydd methodolegau adrodd Llywodraeth Cymru yn wahanol i'n dull presennol; fodd
bynnag, hyd nesy bydd gennym y manylion penodol, ymddengys nad oes fawr o werth mewn gosod
targedau ac ati gan y bydd yn anochel y bydd yn rhaid adolygu / diwygio'r rhain pan gyhoeddir
y Canllawiau. Wedi iddynt gael eu cyhoeddi, byddwn yn adolygu ein methodolegau adrodd ar
garbon ac yn gosod targedau i adlewyrchu’r Canllawiau newydd. Ni fydd hyn yn atal datblygiad y
gwaith a amlinellir yn y Cynllun Carbon Sero-net i leihau ein hol troed carbon.

Rydym wedi ymrwymo i leihau ein hél troed carbon yn sylweddol eto, ond rydym yn cydnabod,
pa mor ynni/carbon effeithlon bynnag y bydd ein gwasanaethau, y byddant yn anochel yn gadael
0l troed carbon o hyd. Rydym yn ceisio’'n bennaf gwneud iawn am hyn drwy gynyddu faint o ynni
adnewyddadwy a gynhyrchwn ar ein Hystad. Yn anffodus, mae ceisiadau diweddar i gysylltu a'r
rhwydwaith dosbarthu trydan lleol wedi parhau i ddenu costau atgyfnerthu sylweddol, sydd wedi
gwneud cynlluniau’n anhyfyw o safbwynt ariannol. Mae hyn yn bryder mawr gan fod gwelliannau
i gapasiti'r rhwydwaith dosbarthu trydan lleol y tu hwnt i'n rheolaeth uniongyrchol oherwydd bod
angen cyfuniad o waith seilwaith mawr ynghyd & chydbwyso defnydd, cynhyrchu a storio Ileol.

Ymhellach, mae’r broses barhaus o ddatgarboneiddio’r rhwydwaith dosbarthu trydan (y Grid
Cenedlaethol) yn golygu bod y ffactor trosi allyriadau ar gyfer trydan yn gostwng. Er bod hyn yn
cael effaith gadarnhaol ar leihau ein hol troed carbon, mae’n cael effaith negyddol i'r gwrthwyneb
ar leihau’r arbedion carbon cyfatebol o gynhyrchu ynni adnewyddadwy, gan olygu felly bod angen
mwy o dyrbinau gwynt / paneli solar ffotofoltdig i wrthbwyso ein hél troed carbon (sy'n lleihau).
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Mae gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru wedi addo (Gorffennaf 2020) i sicrhau bod camau
gweithredu ar ddatgarboneiddio yn cael eu hymgorffori drwy:

(1)

Ddeall eu hél troed carbon, yn unol a'r canllawiau ar gyfer adrodd am allyriadau nwyon ty
gwydr yn y sector cyhoeddus

Cytuno i gyfres o ymrwymiadau / addewidion sero-net ar gyfer 26ain Cynhadledd Newid
Hinsawdd Pleidiau’r Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ar 1 — 12 Tachwedd 2021
Monitro eu hallyriadau carbon presennol ac yn y dyfodol yn ofalus ac adrodd arnynt

Sicrhau bod gan bob Awdurdod Lleol gynlluniau gweithredu sero-net cadarn ar waith sy'n
seiliedig ar dystiolaeth, fel dogfennau byw, erbyn Mawrth 2021 (Sylwer: Cymeradwywyd
cynllun carbon sero-net gennym ar 12 Chwefror 2020)

Gweithio gyda’r Panel Strategaeth Datgarboneiddio newydd (Sylwer: Mae ein Prif Weithredwr
yn Aelod o’r Panel hwn).

Er mwyn bod yn garbon sero-net erbyn 2030 bydd angen amrywiaeth o gamau gweithredu a
thargedau uchelgeisiol. Mae ‘Map Llwybr Sector Cyhoeddus Carbon Sero-net’ yn cael ei lunio ar
hyn o bryd gan Banel Strategaeth Datgarboneiddio Llywodraeth Leol fel fframwaith thematig lefel
uchel i dywys ei ddull. Lle bo’n bosibl, rydym hefyd yn bwriadu defnyddio’r Map Liwybr hwn i helpu
i lywio ein dull ni. Dylid nodi bod rhai o'r Targedau yn y Map Llwybr yn arbennig o heriol, ac mae
camau gweithredu priodol yn cael eu trafod ar hyn o bryd gyda’r Swyddogion Arweiniol perthnasol
i'w cynnwys yn ein Cynllun Carbon Sero-net.

Ol Troed Carbon

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2018/19
yn erbyn
2019/20
Canlyniadau | Cynnydd % y newid

Adeiladau Annomestig
Defnydd (kWh) 66,808,735 | 63,690,923 |64,857,362 | 66,407,242 | Wedi dirywio | +2.4%
Allyriadau Carbon (tCO2e) | 18,923 16,258 14,822 14,443 Wedi gwella |-2.6%
Goleuadau Stryd
Defnydd (kWh) 5,718,531 4,873,979 4,202,381 3,925,149 Wedi gwella |-6.6%
Allyriadau Carbon (tCO2e) [2,569 1,874 1,291 1,088 Wedi gwella |-15.7%
Milltiredd Fflyd
Milltiredd (milltiroedd) 5,127,150 5,121,289 *5,293,249 5,154,668 Wedi gwella |-2.6%
Diesel a Ddefnyddiwyd 1,416,276 1,441,751 1,434,583 1,419,336 Wedi gwella |-1.1%
(litrau)
Allyriadau Carbon (tCO2e) | 3,790 3,852 3,856 3,814 Wedi gwella |-1.1%
Milltiredd busnes
Milltiredd (milltiroedd) 4,186,640 3,948,586 3,846,615 3,971,513 Wedi dirywio | +3.2%
Allyriadau Carbon (tCO2e) [ 1,260 1,159 1,118 1,132 Wedi dirywio | +1.2%
CYFANSWM
Defnydd (kWh) 72,527,266 168,564,902 |[69,059,743 70,332,391 Wedi dirywio | +1.8%
Milltiredd (milltiroedd) 9,313,790 9,069,875 8,829,043 9,126,181 Wedi dirywio | +3.4%
Allyriadau Carbon (tCO2e) [ 26,542 23,143 21,087 20,477 Wedi gwella |-2.9%

Sylwer: * Mae'r ffigur hwn wedi'i ddiweddaru i wneud iawn am gofnodion milltiredd anghywir.

Dadansoddiad o 6l troed carbon yn 6l canran yr allyriadau gan bob ardal:
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Gwrthbwyso Cyfatebol

Ol Troed Carbon Gofyniad Gwrthbwyso Cyfatebol
2019/20 (tCO2e)
Paneli Tyrbinau | Tir
Solar Gwynt | Coedwig
(ha)
2018/19 | 2019/20 | %y 2018/19 [ 2019/20 (% y 2018/19 | 2019/20 | %y
newid newid newid
Adeiladau Annomestig | 14,443 | 175,450 | 189,398 |7.9% 41 44 7.3% 24,099 23,482 |-2.6%
Goleuadau Stryd 1,088 15,282 | 14,267 -6.6% 4 3 -25.0% | 2,099 1,769 -15.7%
Milltiredd Fflyd 3,814 45,644 |50,015 9.6% 11 12 9.1% 6,269 6,201 -1.1%
Milltiredd Busnes 1,132 13,234 | 14,844 122% |3 3 0.0% 1,818 1,840 1.3%
CYFANSWM 20,477 | 249,610 [ 268,524 |7.6% 59 62 5.1% 34,285 33,293 [-2.9%
Capasiti Gosodedig 62.4 67.1 29.5 31.0
Cyfatebol (MW)

Cymaryddion:

. Nifer cyfatebol o dyrbinau gwynt 500 kW (~ 327 tCO2e/blwyddyn | ~ 1,180 MWh/blwyddyn)
(capasiti tyrbin gwynt yn Nant-y-caws)
. Nifer cyfatebol o baneli solar ffotofoltdig 250 W unigol (~ 0.07626 tCO2e / blwyddyn | ~ 275

kWh / blwyddyn)

e  Ardal gyfatebol o Dir Coedwig yn seiliedig ar ganllawiau drafft Llywodraeth Cymru ar adrodd
ar garbon. Rhagdybir bod y tir coedwig a blannwyd yn lle tir glaswellt. Er cyd-destun, rydym

yn berchen ar 6,500 ha o dir nad yw'n cynnwys Tai

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy 2016/17 2017/18 |2018/19 2019/20 |2019/20
yn erbyn
2018/19

Canlyniad | Cynnydd | % y newid

Ynni Solar Ffotofoltéig

Capasiti Gosodedig (kWp) 1,153 1,153 1,193 1,193 Dim 0%
newid

Cynhyrchu trydan (kWh) 670,401 937,330 | 979,071 997,480 | Wedi +1.9%
gwella

Arbedion Carbon Cyfatebol (tCO2e) 301 360 301 277 Wedi -8.0%
dirywio

Mae'r broses barhaus o ddatgarboneiddio’r rhwydwaith dosbarthu trydan (y Grid Cenedlaethol)
yn golygu bod y ffactor trosi allyriadau ar gyfer trydan yn gostwng. Er bod hyn yn cael effaith
gadarnhaol ar leihau ein hdl troed carbon, mae’n cael effaith negyddol i'r gwrthwyneb ar leihau'r
arbedion carbon cyfatebol o gynhyrchu ynni adnewyddadwy, gan olygu felly bod angen mwy o
dyrbinau gwynt / paneli solar ffotofoltaig i wrthbwyso ein hél troed carbon (sy’n lleihau).

Llwybr tuag at ddod yn Awdurdod Lleol Carbon Sero-net erbyn 2030 - Adroddiad Cynnydd Mawrth 2021




Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Ol troed carbon — Adeiladau annomestig

Cam gweithredu Erbyn Pryd Cynnydd
NZC-01 | Cyflwyno prosiect Cam 1 Re:fit Cymru (Effeithlonrwydd | Ebrill 2021 Ary trywydd iawn
Ynni) i gyflawni arbedion ynni/carbon
NZC-02 | Datblygu camau pellach prosiect Re:fit Cymru Yn parhau Ary trywydd iawn
(Effeithlonrwydd Ynni), neu debyg, i gyflawni arbedion
ynni/carbon ynghynt
NZC-03 | Ymgorffori'r safon 'Passivhaus’, lle bo'n briodol, mewn [ Yn parhau Ary trywydd iawn
prosiectau adeiladu newydd
NZC-04 |Adolygu a diwygio manylebau a briffiau dylunio yn Yn parhau Ary trywydd iawn
barhaus i adlewyrchu technolegau newydd a chyfarpar
sy'n defnyddio ynni'n effeithlon
NZC-05 | Ymestyn technoleg 'glyfar' ac is-fesuryddion er mwyn [ Yn parhau Ary trywydd iawn
sicrhau bod y data ar ddefnydd o ynni yn cael ei
gasglu'n gywir ac yn amserol
NZC-06 | Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer Mawrth 2021 Oedi o ganlyniad i oedi
adeiladau annomestig y Cyngor fel rhan o adolygiad parhaus wrth gyhoeddi
blynyddol o'r cynllun gweithredu canllawiau adrodd ar garbon
Cymru (rhagwelwyd hyn ym
mis Ebrill 2020)

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Ol troed Carbon — Goleuadau Stryd

Cam gweithredu

Erbyn Pryd

Cynnydd

NZC-07

Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer
goleuadau stryd y Cyngor fel rhan o adolygiad
blynyddol o'r cynllun gweithredu

Mawrth 2021

Oedi o ganlyniad i oedi
parhaus wrth gyhoeddi
canllawiau adrodd ar garbon
Cymru (rhagwelwyd hyn ym
mis Ebrill 2020)

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Ol troed Carbon - Milltiredd Fflyd

milltiredd fflyd y Cyngor fel rhan o adolygiad
blynyddol o'r cynllun gweithredu

Cam gweithredu Erbyn Pryd Cynnydd

NZC-08 | Adolygu'r cerbydau mwyaf priodol sy'n rhedeg ar Yn parhau Ary trywydd iawn
danwydd ar gyfer pob un o wasanaethau'r Cyngor

NZC-09 | Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer Mawrth 2021 Oedi o ganlyniad i oedi

parhaus wrth gyhoeddi
canllawiau adrodd ar garbon
Cymru (rhagwelwyd hyn ym
mis Ebrill 2020)

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Ol troed Carbon - Milltiredd Busnes

Cam gweithredu

Erbyn Pryd

Cynnydd

milltiredd busnes y Cyngor fel rhan o adolygiad
blynyddol o'r cynllun gweithredu

NZC-10 | Cynnal adolygiad o geir adrannol y Cyngor i nodi I'w gadarnhau | Ary trywydd iawn
cyfleoedd ar gyfer lleihau allyriadau carbon

NZC-11 | Cwblhau strategaeth cerbydau trydan ar gyfer y Sir I'w gadarnhau | Ary trywydd iawn

NZC-12 | Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer Mawrth 2021 Oedi o ganlyniad i oedi

parhaus wrth gyhoeddi
canllawiau adrodd ar garbon
Cymru (rhagwelwyd hyn ym
mis Ebrill 2020)
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Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy /
Gwrthbwyso Carbon
Cam gweithredu Erbyn Pryd Cynnydd
NZC-13 | Gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymrui | Yn parhau Ary trywydd iawn
archwilio a darparu cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni
adnewyddadwy ar raddfa fawr
NZC-14 [ Gweithio gyda'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol Yn parhau Ary trywydd iawn
i gefnogi mwy o gaffael ynni o brosiectau ynni
adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol
NZC-15 [ Archwilio dichonoldeb plannu coed, a mesurau eraill Yn parhau Ary trywydd iawn
o'r fath, ar dir a reolir gan y Cyngor er mwyn cyfrannu
at wrthbwyso carbon
NZC-16 | Datblygu targed priodol ar gyfer cynhyrchu ynni Mawrth 2021 Oedi o ganlyniad i oedi
adnewyddadwy fel rhan o'r adolygiad blynyddol o'r parhaus wrth gyhoeddi
cynllun gweithredu canllawiau adrodd ar garbon
Cymru (rhagwelwyd hyn ym
mis Ebrill 2020)

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Gweithio gyda Llywodraeth Cymru

Cam gweithredu

Erbyn Pryd

Cynnydd

NZC-17

Cydweithio & Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus
eraill sy'n ‘fabwysiadwyr cynnar’ i gyflwyno fframwaith
adrodd carbon cenedlaethol fel rhan o'r uchelgais i

gyflawni sector cyhoeddus Cymru carbon niwtral erbyn
2030

Mehefin 2020

Cwblhawyd

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin / partneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Cam gweithredu

Erbyn Pryd

Cynnydd

NZC-18

Gweithio gyda Grwp Cyflawni Amgylchedd lach Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin i gynnal
Asesiad Risg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd
ar gyfer y Sir

Yn parhau

Ary trywydd iawn

NZC-19

Gweithio gyda phartneriaid Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin i nodi a datblygu
cyfleoedd i gydweithio gyda golwg ar leihau carbon

Yn parhau

Ary trywydd iawn

NZC-20

Gweithio gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a
Dinas-ranbarth Bae Abertawe i sefydlu Cynllun Ynni
Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin Cymru

Yn parhau

Ary trywydd iawn

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Cydweithio ag arbenigwyr o'r sector preifat
a'r 3ydd sector

Cam gweithredu Erbyn Pryd Cynnydd

NZC-21 | Gweithio gyda chontractwyr y Cyngor i archwilio Yn parhau Ary trywydd iawn
dulliau arloesol o leihau carbon

NZC-22 | Cymryd rhan yn Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Yn parhau Ary trywydd iawn
Sector Sir Gaerfyrddin a sefydlwyd gan Gymdeithas
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS)

NZC-23 | Gweithio gydag Ynni Sir Gar, ac eraill, i gyflawni a Yn parhau Ary trywydd iawn
chefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy lleol
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Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu - Integreiddio a Chyfathrebu

Cam gweithredu Erbyn Pryd Cynnydd

NZC-24 Cynnal arolwg staff i nodi sut y gall unigolion gyfrannu | Mai 2020 Hwyr
at ymrwymiad y Cyngor i ddod yn awdurdod lleol
carbon sero-net

NZC-25 Ymgorffori newid yn yr hinsawdd / lleihau carbon I'w Ary trywydd iawn
mewn proses Asesiad Effaith Integredig i'w chyflwyno | gadarnhau
gan y Cyngor

NZC-26 Cefnogi'r prosiect 'Walk the Global Walk' yn ysgolion'y | Yn parhau Cwblhawyd
Sir i hyrwyddo ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd

NZC-27 Adolygu'r cynllun gweithredu yn dilyn cyhoeddi Mawrth 2021 | Oedi o ganlyniad i oedi
canllawiau Llywodraeth Cymru ar y fframwaith adrodd parhaus wrth gyhoeddi
carbon cenedlaethol newydd canllawiau adrodd ar garbon

Cymru (rhagwelwyd hyn ym
mis Ebrill 2020)

NZC-28 Cyhoeddi adroddiadau perfformiad ar y cynnydd tuag | Blynyddol Ary trywydd iawn
at ddod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030

COVID-19 a Newid yn yr Hinsawdd

“Mae degawdau lle nad oes dim yn digwydd; ac mae wythnosau Ille mae degawdau’n digwydd.”
(dyfyniad a briodolir yn gyffredin i Vladimir Lenin).

Ar 12 Chwefror 2020 cymeradwyodd y Cyngor Sir Gynllun Carbon Sero-net (NZC).

Ar 11 Mawrth 2020 datganodd Sefydliad lechyd y Byd fod COVID-19 yn bandemig.

Ar 23 Mawrth 2020 cyhoeddodd Prif Weinidog y DU gyfyngiadau symud cenedlaethol COVID-19.
Mae effeithiau COVID-19 yn parhau i ddatblygu.

Effaith Covid-19

Nod ‘Effaith COVID-19 ar Sir Gaerfyrddin’ (Medi 2020) yw deall yn well effaith gymunedol y
pandemig fel y'i gwelwn ar hyn o bryd. Byddwn yn adolygu’r blaenoriaethau allweddol a nodir yn
‘Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin: y 5 mlynedd nesaf’ (lonawr 2018) i sicrhau bod ein ffocws tymor
byr yn llwyr gefnogi adferiad o'r pandemig a bod cynlluniau’n cael eu datblygu ar gyfer adferiad
tymor canolig a thymor hwy.

Rydym wedi datblygu cynllun adfer a chyflawni economaidd drafft sy’'n nodi rhyw 30 o gamau
gweithreduigefnogiadferiad economi Sir Gaerfyrddin yn sgil effeithiau cymdeithasol aceconomaidd
y pandemig COVID-19 a Brexit. Mae'n nodi ein blaenoriaethau ar gyfer cefnogi Busnes, Pobl a
Lleoedd. Gyda'r cymorth hwn gall economi Sir Gaerfyrddin ymadfer cyn gynted & phosibl i ddod yn
un sy'n fwy cynhyrchiol nag yr oedd o'r blaen, yn fwy cyfartal, yn fwy gwyrdd, yn iachach, a chyda
chymunedau mwy cynaliadwy.

Mae COVID-19 wedi peri llawer o heriau ers mis Mawrth 2020 ac mae llawer o'n staff wedi cael eu
hadleoli i helpu'r Sir i ymateb i'r pandemig. Serch hynny, mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud ar
saw| menter.

Mae COVID-19 wedi effeithio ar gyflawni ein Cynllun Carbon Sero-net yn uniongyrchol ac yn
anuniongyrchol. Mae'r effeithiau hyn yn cynnwys:

Uniongyrchol: O ganlyniad i'r cyfyngiadau yn gysylltiedig 8 COVID-19 bu oedi cyn cychwyn ar Gam
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1 ein prosiect Re:fit Cymru (Effeithlonrwydd Ynni). Diolch byth, roedd modd dechrau ar y gwaith ym
mis Medi 2020 (Gweithred NZC-01).

Anuniongyrchol: Fel y cyfeirir ato yn ein Cynllun Carbon Sero-net, mae gan Lywodraeth Cymru
uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030 a byddai'n sefydlu methodolegau
ar gyfer adrodd ar allyriadau carbon ledled Cymru erbyn diwedd 2019/20. Yn anffodus, nid yw'r
Canllawiau hyn ar gael eto, ac mae'r oedi wedi effeithio ar y Camau Gweithredu canlynol yn y
Cynllun Carbon Sero-net a oedd yn dibynnu ar eu bod yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2020:

e Cam gweithredu NZC-06: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer adeiladau
annomestig y Cyngor fel rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

e Cam gweithredu NZC-07: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer goleuadau stryd y
Cyngor fel rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

e Cam gweithredu NZC-09: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer milltiredd fflyd y
Cyngor fel rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

e Cam gweithredu NZC-12: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer milltiredd busnes
y Cyngor fel rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

e Cam gweithredu NZC-16: Datblygu targed priodol ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy
fel rhan o’r adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

e Cam gweithredu NZC-27: Adolygu'r cynllun gweithredu yn dilyn cyhoeddi canllawiau
Llywodraeth Cymru ar y fframwaith adrodd carbon cenedlaethol newydd

Gwyddom y bydd methodolegau adrodd Llywodraeth Cymru yn wahanol i'n dull presennol, a hyd
nes y bydd gennym y manylion penodol ymddengys nad oes fawr o werth mewn gosod targedau
ac ati gan ei bod yn anochel y bydd rhaid adolygu / diwygio'r rhain pan gyhoeddir y Canllawiau.
Yn dilyn cyhoeddi’r Canllawiau adrodd, byddwn yn adolygu ein methodolegau adrodd ar garbon
a byddwn yn gosod targedau sy’'n ymgorffori'r Canllawiau newydd. Ni fydd hyn yn ein hatal rhag
datblygu gwaith a amlinellir yn ein Cynllun Carbon Sero-net i leihau ein hdl troed carbon.

Newid yn yr Hinsawdd

“Mae argyfwng byd-eang wedi ysgwyd y byd. Mae’n achosi nifer trasig o farwolaethau, gan wneud
i bobl ofni gadael eu cartref, ac arwain at galedi economaidd nas gwelwyd mewn cenedlaethau
lawer. Mae ei effeithiau’n lledu ar draws y byd.”

“Wrth gwrs, rwyf yn s6n am COVID-19. Ond mewn ychydig ddegawdau yn unig, bydd yr un
disgrifiad yn gweddu i argyfwng byd-eang arall: newid yn yr hinsawdd. Er mor ddychrynllyd yw'r
pandemig hwn, gallai newid yn yr hinsawdd fod yn waeth.” Bill Gates (Awst 2020).

“Heb weithredu’n gyflym ac ar unwaith, ar gyflymder a graddfa digynsail, byddwn yn colli'r cyfle i
‘ailosod’ ar gyfer... dyfodol mwy cynaliadwy a chynhwysol.”

“[Mae’r argyfwng amgylcheddol] wedi bod gyda ni ers llawer gormod o flynyddoedd - wedi’i
ddifrio, ei fychanu a'i wrthod.”

“Mae bellach yn prysur ddod yn drychineb enfawr a fydd yn llawer gwaeth nag effaith pandemigy
coronafeirws.” Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Siarl (Medi 2020).

“Gallwn drin argyfwng fel argyfwng, fel yr ydym wedi gweld oherwydd y coronafeirws. Trin yr
argyfwng hinsawdd fel argyfwng — gallai hynny newid popeth dros nos.” Greta Thunberg (Tachwedd
2020).

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Antonio Guterres (Rhagfyr 2020) fod
newid yn yr hinsawdd wedi “gadael ein planed wedi torri” ac roedd yn annog cenhedloedd i wneud
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newidiadau radical cyn ei bod yn rhy hwyr. Rhybuddiodd Mr Guterres hefyd fod y ddynoliaeth yn
rhyfela yn erbyn y byd naturiol, gan ei ddisgrifio fel “hunanladdiad”. Amcan canolog y Cenhedloedd
Unedig ar gyfer 2021 yw adeiladu clymblaid wirioneddol fyd-eang ar gyfer bod yn garbon-niwtral:
“Dylai pob gwlad, dinas, sefydliad ariannol a chwmni fabwysiadu cynlluniau ar gyfer newid i
allyriadau sero-net erbyn 2050 a chymryd camau pendant yn awr i roi eu hunain ar y llwybr cywir,
sy’'n golygu torri allyriadau byd-eang 45% erbyn 2030 o gymharu a lefelau 2010”. (Sylwer: Mae
Adroddiad Rhaglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP) ‘Making Peace With Nature
(Chwefror 2021) yn nodi'r argyfwng triphlyg y mae’r byd ynddo: yr argyfwng hinsawdd; dinistr
bywyd gwyllt a natur; a'r llygredd sy’'n achosi miliynau lawer o farwolaethau cynnar bob blwyddyn).

Adleisiwyd y geiriau hyn yn ddiweddar gan Angel Gurria (Chwefror 2021), sy'n gadael ei swydd fel
pennaeth y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), a ddywedodd:
"Y risg unigol fwyaf dwys sy’'n dod i'r amlwg ar hyn o bryd yw mynd i'r afael & COVID-19, a'i
ganlyniadau ar iechyd, yr economi a’r gymdeithas... Ond y cyfrifoldeb unigol pwysicaf sy'n pontio’r
cenedlaethau yw diogelu’r blaned. Rydym ar ein ffordd i wrthdaro gyda natur ac mae’n rhaid i ni
newid cwrs ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Mae gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru wedi addo (Gorffennaf 2020) i sicrhau bod camau
datgarboneiddio yn cael eu hymgorffori drwy:

. Ddeall eu hél troed carbon, yn unol a chanllawiau ar gyfer adrodd am allyriadau nwyon ty
gwydr yn y sector cyhoeddus

e  Cytuno i gyfres o ymrwymiadau / addewidion sero-net ar gyfer 26ain Cynhadledd Newid
Hinsawdd Pleidiau’r Cenhedloedd Unedig (COP26) yn Glasgow ar 1 — 12 Tachwedd 2021

. Monitro eu hallyriadau carbon presennol ac yn y dyfodol yn ofalus ac adrodd arnynt

e  Sicrhau bod gan bob Awdurdod Lleol gynlluniau gweithredu sero-net cadarn ar waith sy'n
seiliedig ar dystiolaeth, fel dogfennau byw, erbyn Mawrth 2021 (Sylwer: Cymeradwywyd
cynllun Carbon Sero-net gennym ar 12 Chwefror 2020)

e  Gweithio gyda’r Panel Strategaeth Datgarboneiddio Llywodraeth Leol newydd (Sylwer: Mae
ein Prif Weithredwr yn Aelod o’r Panel hwn).

Allwn ni fynd i'r afael 4 newid yn yr hinsawdd ac adfer yn sgil COVID-19?

“...Y cwestiwn mwy sylfaenol yw a fydd yn cymryd trychineb hinsawdd mawr i orfodi'r math o
ymateb byd-eang yr ydym yn ei weld gyda COVID-19 ac a fydd gwersi'n cael eu dysgu o'r profiad
presennol hwn.” Mike Hayes, Pennaeth Byd-eang Ynni Adnewyddadwy, KPMG (Ebrill 2020).

Enghraifft o sut yr ydym yn ceisio cysylltu’r dotiau...

Ynni Sir Gar Cyfyngedig yw'r gymdeithas ynni budd cymunedol a sefydlwyd gan y Cyngor yn 2015
i fynd i'r afael & newid yn yr hinsawdd drwy leihau costau ynni, cynhyrchu ynni adnewyddadwy glan,
gostwng allyriadau carbon, a chadw'r elw’n lleol.

Mae Ynni Sir Gar Cyfyngedig wedi gosod 636 kWp o systemau solar ffotofoltaig ar 16 o adeiladau
sy'n eiddo i'r Cyngor, ac yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn 2020 pleidleisiodd yr aelodau am
i'r holl daliadau llog am y flwyddyn (y gwarged o'r tariff cyflenwi trydan ar 6l costau gweithredu ond
cyn costau ariannu) gael eu neilltuo i fanciau bwyd lleol oherwydd effaith COVID-19 ar y gymuned
leol. Galluogodd hyn £42,300 i fod o fudd uniongyrchol i fanciau bwyd lleol - y taliad uchaf fesul
megawatt o ynni solar gosodedig ar gyfer unrhyw gymdeithas budd cymunedol neu fferm solar
fasnachol yn y DU.

| gydnabod hyn, enillodd Ynni Sir Gar Cyfyngedig y wobr ‘Cymunedol’ yng Ngwobrau Ynni
Adnewyddadwy Prydain 2020 ar 26 lonawr 2021.
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Dull Amlinellol

Mae ein hymrwymiad i ddod yn awdurdod lleol sero carbon-net erbyn 2030 yn cwmpasu'r pedwar
maes allweddol canlynol:

Er ein bod wedi ymrwymo i leihau ein hol troed carbon yn sylweddol, rydym yn cydnabod fodd
bynnag, pa mor ynni/carbon effeithlon bynnag y bydd ein gwasanaethau, y byddant yn anochel
yn gadael 6l troed carbon. Mae'r sefyllfa yn cael ei chydnabod gan y ‘Net’ yn yr hafaliad Carbon
Sero-net, sy’n caniatau i'n hdl troed carbon gweddilliol gael ei wneud yn iawn / ei wrthbwyso trwy
gynhyrchu ynni adnewyddadwy a thrwy storio carbon (megis trwy blannu coed). Fodd bynnag,
rydym yn parhau i ddilyn y dull hierarchaeth Iliniaru carbon gan nad ydym yn ystyried gwneud iawn
/ gwrthbwyso fel ‘cymal dianc’ ar gyfer lleihau ein hol troed carbon:

Adran 1: Diweddariad Cynnydd
1. Ol Troed Carbon

1.1 Adeiladau Annomestig

Adeiladau Annomestig 2016/17 2017/18 2018/19 (1)2019/20 |2019/20
yn erbyn
2018/19
Canlyniad | Cynnydd % y newid
Defnydd (kWh) 66,808,735 | 63,690,923 | 64,857,362 | 66,407,242 | Wedi dirywio | +2.4%
Allyriadau Carbon (tCO2e) 18,923 16,258 14,822 14,443 Wedi gwella |-2.6%

Cwmpas: Mae’r dangosydd hwn yn ymdrin &'r defnydd o ynni (kWh) yn ein holl adeiladau annomestig
ynghyd ag allyriadau carbon cyfatebol (tCO2e).

Sylwer: (1) Er bod defnydd (kWh) wedi cynyddu yn 2019/20, parhaodd allyriadau carbon (tCO2e)
i ostwng o ganlyniad i leihad yn y ffactor trosi allyriadau ar gyfer trydan. Bydd y broses barhaus o
ddatgarboneiddio’r rhwydwaith dosbarthu trydan (y Grid Cenedlaethol) yn helpu i gyflymu’r gwaith
o leihau allyriadau carbon yn sgil defnydd y Cyngor o drydan. Mae'r data perfformiad a ddyfynnir
yn y ddogfen hon yn defnyddio ffactorau trosi allyriadau’r DU a gyhoeddwyd gan yr Adran Busnes,
Ynni, a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) lle bo'n briodol. Cyhoeddir y ffactorau trosi allyriadau
hyn yn flynyddol, er enghraifft https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-
reporting-conversion-factors-2019

Diweddariad

Ein hadeiladau annomestig sy’'n cyfrannu’r gyfran uchaf (71.5%) o'n hél troed carbon ar gyfer
2019/20, gyda 14,443 tCO2e yn cael ei allyrru. Mae hyn yn ostyngiad 0 2.6% o'i gymharu 4 2018/19.

Gwelwyd bod allyriadau carbon o'n hadeiladau annomestig wedi gostwng, ond mae hyn yn bennaf
o ganlyniad i ddatgarboneiddio’r grid trydan. Dangoswyd bod y defnydd o ynni wedi cynyddu
2.4% rhwng 2018/19 a 2019/20.

Roedd y cynnydd yn y defnydd yn 2019/20 o ganlyniad uniongyrchol i'r cynnydd mewn ynni a
ddefnyddir ar gyfer gwresogi (gan fod y tywydd yn oerach nag yn 2018/19). Nid yw'r data yr ydym
yn ei adrodd yn cael ei gywiro yn &l diwrnod/gradd h.y. nid yw ein ffigurau defnydd ynni ar gyfer
ein tanwydd gwresogi wedi'u haddasu i ystyried yr amrywiadau yn nhymheredd yr aer y tu allan.
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O roi ystyried hyn, bu gostyngiad o -3.5% yng nghyfanswm ein defnydd ynni rhwng 2018/19 a
2019/20. Hefyd, er bod ein defnydd o nwy yn cael ei fesur, mae ein dull adrodd ar gyfer olew, nwy
petrolewm hylifol (LPG) a cerosin yn seiliedig ar ddyddiadau cyflenwi a all ystumio cymhariaeth o
flwyddyn i flwyddyn pe bai tanwydd yn cael ei gyflenwi yn agos at ddiwedd y flwyddyn. Yn wahanol
i drydan, mae'r ffactorau trosi allyriadau ar gyfer tanwydd ffosil yn gymharol sefydlog o flwyddyn i
flwyddyn.

Am y tro cyntaf rydym wedi cynnwys y defnydd o'r boeler biomas yng Nghanolfan Tywi, Llandeilo.
Er mai'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar yr adeilad hwn, rydym yn prydlesu’r adeilad
ac yn prynu’r pelenni biomas a ddefnyddir yn y boeler. Nid yw'r defnydd hwn wedi’i gynnwys yn ein
hol troed carbon yn y gorffennol ond mae wedi'i ychwanegu eleni er mwyn bod yn gyflawn.

Mae hyn wedi ychwanegu 121,615 kWh ychwanegol at ein hél troed carbon yn 2019/20 o gymharu
4 2018/19.

Cyfleustodau Defnydd (kWh) 2018/19 yn erbyn 2019/20
2018/19 2019/20 kWh %

Trydan 19,984,610 19,668,100 - 296,510 -1.5%

Nwy 39,176,883 40,025,303 +848,420 |[+2.2%
Olew 3,878,728 4,576,446 + 697,718 + 18.0%
LPG 1,398,425 1,355,527 -42,898 -3.1%
Cerosin 418,716 660,249 + 241,533 +57.7%
Bio-mas 0 121,615 + 121,615 +100%
Cyfanswm 64,857,362 66,407,242 + 1,569,879 |+24 %

Rydym yn parhau i gaffael ein cyflenwadau ynni drwy’'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS),
gyda 100% o'r trydan hwn yn dod o ynni adnewyddadwy. Yn 2019/20, roedd 63% o'r trydan
‘gwyrdd’ hwn yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru (o gymharu & 40% yn 2018/19).

Safleoedd sydd wedi'u cynnwys yn Re:fit Cymru Cam 1:

Ysgolion

Ysgol Gynradd Bryn Teg

Ysgol Coedcae

Ysgol Glan-y-Mor

Ysgol Gynradd Tre loan

Ysgol Model yr Eglwys yng Nghymru
Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth
Ysgol Gyfun Gatholig Sant loan Llwyd,

© N OO W=

Ysgol Gyfun Emlyn

9. Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

10. Ysgol Gymraeg Llangennech

11. Ysgol Gynradd Beca

12. Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed

13. Ysgol Gynradd Gymunedol Cae'r Felin
14. Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig
15. Ysgol Gynradd Llannon

16. Ysgol Gynradd Wirfoddol Penboyr

17. Ysgol y Dderwen
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Eraill

Llyfrgell Rhydaman

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Bowlio Dinefwr

Pwll Nofio Llanymddyfri

Cartref Gofal Llys y Bryn / Adeiladau Tai Gwarchod Ty'r Gelli
Cartref Gofal Maes Llewelyn

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn

© N Ok Wb =

Pwll Nofio Castellnewydd Emlyn

9. Swyddfeydd Parc Dewi Sant

10. Swyddfeydd Parc Myrddin

11. Swyddfeydd Ty Parc-yr-hun

12.  Canolfan Hamdden Ysgol Dyffryn Aman
13. Ysgol Maes y Gwendraeth (Safle Drefach)

Rydym arhyn o bryd yn cymryd rhan yny rhaglen Re:fit Cymru a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy’'n
ceisio cyflawni cyfleoedd effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau annomestig. Er bod cyfyngiadau
cysylltiedig &8 COVID-19 wedi peri oedi cyn cychwyn ar waith ein rhaglen Cam 1 ar y safle, roedd
y gwaith wedi gallu dechrau ym mis Medi 2020. Bydd y rhan fwyaf o Gam 1 wedi'i gwblhau erbyn
31 Mawrth 2021.

Bydd Cam 1 yn arwain at arbedion carbon cyffredinol o 675 tCO2y flwyddyn.

Ar 6l cwblhau Re:fit Cymru Cam 1 byddwn yn ceisio nodi safleoedd o'n portffolio o adeiladau
annomestig sy’n addas i'w cynnwys mewn prosiect Re:fit Cymru Cam 2

Mae data cywir yn hanfodol i gynllunio, monitro ac adrodd ar gynnydd tuag at ddod yn Garbon
Sero-net. Yn unol & hynny, rydym yn gweithio ar gyflwyno technoleg ‘glyfar’ ac is-fesuryddion ar
draws ein portffolio o adeiladau annomestig. Mae archwiliad mawr o'n holl fesuryddion trydan a
nwy wedi'i gwblhau'n ddiweddar a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n cyflenwyr ynni i gyflwyno
rhaglen gynhwysfawr o osod mesuryddion clyfar cyn gynted & phosibl. Ein nod hefyd yw ymestyn
ein rhaglen mesuryddion clyfar i'n mesuryddion dwr, i'n galluogi i fonitro’r defnydd a wneir yn ein
hadeiladau annomestig mewn modd cynhwysfawr.

Mae rhywfaint o waith rhagarweiniol wedi'i wneud i nodi effaith y cyfnod cyntaf o gyfyngiadau
symud COVID-19 ar ddefnyddio trydan yn ein hadeiladau annomestig. Yn gyffredinol, gwelwyd
bod y defnydd o drydan 34% yn llai rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 o gymharu &'r un cyfnod
yn 2019, sy'n cyfateb i arbediad carbon o 738 tCO2e. Fodd bynnag, dylid nodi bod yr allyriadau
hyn wedi’'u dadleoli i bob pwrpas gan fod y rhan fwyaf o'n staff wedi gweithio gartref ers mis
Mawrth 2020.
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Safle | Adeiladau Defnydd | Allyriadau | Ardal
(kWh) Carbon Fewnol
(tCO2e) Gros
(m2)
(1
CIBSE
2018/19 | 2019/20 %y Trydan | Gwres | %y Trydan Gwres
newid newid
1 Ysgol Dyffryn Aman a'r Ganolfan 4,440,915 | 3,877,318 | -13% 876 759 -13% 22,444 | Da Nodwed-
Hamdden diadol
2 Canolfan Hamdden Caerfyrddin 4,394,191 | 3,572,783 | -19% 897 731 -19% 8,740 | Da Da
3 Parc Dewi Sant 3,025,423 | 3,052,836 | +1% 656 635 -3% 22,069 | Da Nodwed-
diadol
4 Canolfan Hamdden Llanelli 2,614,683 | 2,629,918 | +1% 540 528 -2% 5,259 | Da Da
5 Ysgol Uwchradd y Frenhines 1,983,175 | 2,058,117 | +4% 458 446 2% 15,414 | Nodwed- | Da
Elisabeth diadol
6 Ysgol Maes y Gwendraeth 1,974,011 11,913,451 | -3% 436 410 -6% 22,264 | Da Da
7 Cartref Gofal a Chanolfan Ddydd 1,682,011 | 1,761,272 | +5% 338 353 +4% 3,210 | Uchel Da
Llys-y-Bryn
8 Ysgol Bro Dinefwr 1,316,097 | 1,531,499 | +16% 304 325 +7% 11,822 | Da Da
9 Theatr y Ffwrnes 1,348,414 | 1,478,694 | +10% 310 320 +3% 4,719 | Da Da
10 Neuadd y Sir 1,154,382 | 1,155,934 | 0% 278 253 -9% 7,397 | Da Da
1M Ysgol Gyfun Dyffryn Taf 1,240,267 | 1,184,004 |-5% 269 249 -8% 8,887 | Da Da
12 Ysgol Gyfun y Strade 1,098,444 | 1,094,674 | 0% 247 236 -5% 10,268 | Da Da
13 Ysgol Gyfun Coedcae 1,133,509 | 1,104,084 | -3% 243 230 -6% 9,162 | Da Da
14 Parc Myrddin 998,532 1,042,108 | +4% 221 222 0% 4,897 | Da Nodwed-
diadol
15 Ysgol Gyfun Bro Myrddin 728,872 784,665 +8% 208 207 0% 7,033 | Da Da
16 Ysgol Gyfun Bryngwyn 910,779 934,911 +3% 208 201 -4% 9,279 | Da Da
17 Cartref Gofal Awel Tywi 673,536 733,006 +9% 189 191 +1% 1,366 | Uchel Nodwed-
diadol
18 3 Heol Spilman, Caerfyrddin 670,030 703,965 +5% 196 188 -4% 3,620 | Uchel Da
19 Ysgol Gyfun Glan-y-Mér 1,507,431 | 902,649 -40% 301 186 -38% 12,523 | Da Da
20 Ysgol Rhyd-y-gors 913,382 934,258 +2% 180 181 0% 3,249 | Da Uchel
21 Cartref Gofal Dol y Felin 675,568 870,084 +29% 141 172 +23% 1,189 | Uchel Uchel
22 Parc Gwledig Pen-bre 401,877 571,294 +42% 120 149 +24% 1,596 | Uchel Da
23 Cartref Gofal Caemaen 728,473 691,221 -5% 162 148 -9% 1,781 Uchel Da
24 Ysgol Gyfun Emlyn 509,669 564,552 +11% 145 147 +1% 5,190 | Da Da
25 Cartref Gofal Maesllewellyn 503,503 543,635 +8% 146 144 -1% 2,058 | Uchel Da
Cyfanswm y 25 uchaf 36,627,173 | 35,690,930 | -3% 8,069 |7,610 |-6% 187,218
Cyfanswm ar draws yr holl adeiladau 64,857,362 | 66,407,242 | 2% 14,822 | 14,433 | -3% 516,870
annomestig
Y safleoedd uchod fel canran o'r cyfanswm | 56% 54% 54% 53% 36%

* Wedi'i gynnwys yn ein prosiect Re:fit Cymru Cam 1

Sylwer: (1) Mae'r ffaith bod adeilad yn ymddangos yn ein 25 Uchaf ond yn dangos ei fod yn
ddefnyddiwr ynni cymharol fawr ac nid o reidrwydd am ei fod yn aneffeithlon o ran ynni. Mae
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru wedi cynnal ymarfer meincnodi o Ddwysedd Defnydd Ynni
trydan a thanwydd ffosil pob adeilad yn 2019/20 (kWh/m2/blwyddyn). Mae categori cyfatebol
Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) wedi'i neilltuo i bob adeilad
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i adlewyrchu ei brif ddefnydd. Mae'r rhain yn seiliedig ar werthoedd TM46 a geir yn CIBSE -
Gwybodaeth am Wasanaethau Adeiladu. Mae hyn yn galluogi cymhariaeth ag adeiladau eraill
tebyg, er enghraifft mae ysgol uwchradd yn cael ei chymharu ag ysgolion uwchradd eraill. Mae
addasiad meddiannaeth hefyd wedi'i gymhwyso lle mae oriau blynyddol yn fwy na’r gwerth safonol
ar gyfer pob categori, a fydd yn cynyddu’r meincnod safonol yn unol & hynny.

Caiff dangosyddion Da / Nodweddiadol / Uchel eu neilltuo ar gyfer trydan a thanwydd gwresogi,
lle:

e  mae ‘Uchel’ dros 20% yn uwch na’r meincnod
. mae ‘Da’ dros 20% yn is na'r meincnod
. Mae ‘Nodweddiadol’ rhwng ‘Da’ ac ‘Uchel’

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-01Gweithred: Cyflwyno prosiect Cam 1 Re:fit Cymru (Effeithlonrwydd Ynni) i gyflawni arbedion
ynni/carbon

Swyddog Arweiniol: Pennaeth Eiddo
Amserlen: Ebrill 2021

Cynnydd: Er bod COVID-19 wedi peri oedi cyn cychwyn ar waith ein rhaglen Cam 1 ary safle, roedd
y gwaith wedi gallu dechrau ym mis Medi 2020. Rhagwelir y bydd prosiect Cam 1 wedi'i gwblhau
erbyn 31 Mawrth 2021 ac y bydd yn arwain at arbedion carbon cyffredinol o 675 tCO2e y flwyddyn.

NZC-02 Gweithred: Datblygu camau pellach prosiect Re:fit Cymru (Effeithlonrwydd Ynni), neu
debyg, i gyflawni arbedion ynni/carbon ynghynt

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru ac Ameresco
i ddatblygu Cam 2 ein prosiect Re:fit Cymru (Effeithlonrwydd Ynni).

NZC-03 Gweithred: Ymgorffori'r safon ‘Passivhaus’, lle bo'n briodol, mewn prosiectau adeiladu
newydd

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Dylunio Eiddo
Ameserlen: Parhaus

Cynnydd: Rydym yn datblygu methodoleg ‘Adeiladwaith yn Gyntaf’ i brosiectau adeiladu newydd
er mwyn sicrhau lefel uchel o effeithlonrwydd ynni ar gyfer cyfleusterau newydd sy'n dod yn rhan
o'n portffolio adeiladau. Ategir hyn gan ymrwymiad i ymgorffori'r Safon ‘Passivhaus’ sy'n cael ei
sicrhau.

Dyfarnwyd contractau yn ystod 2019/20 ar gyfer adeiladu’r ysgolion newydd canlynol, sydd wedi'u
cynllunio i gyflawni ardystiad Safon Passivhaus ac sydd felly'n cyflawni gwell perfformiad o ran
defnyddio ynni a'r amgylchedd mewnol:

e  Ysgol Gynradd Gors-las (sy'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd)
e  Ysgoly Castell (sy’'n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd)

Liwybr tuag at ddod yn Awdurdod Lleol Carbon Sero-net erbyn 2030 - Adroddiad Cynnydd Mawrth 2021 13



e  Ysgol Gynradd Gymunedol Pen-bre (dyfarnwyd contract)

Ymbhlith yr adeiladau anaddysgol eraill sydd hefyd wedi'u dylunio a’u hadeiladu i gyrraedd Safon
Passivhaus y mae:

e  Archifau ac Ystorfa Caerfyrddin (cwblhawyd)
. Prosiect Denu Twristiaid i Bentywyn — Adeilad Eco Hostel (sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd).

NZC-04 Gweithred: Adolygu a diwygio manylebau a briffiau dylunio yn barhaus i adlewyrchu
technolegau newydd a chyfarpar sy’'n defnyddio ynni'n effeithlon

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Dylunio Eiddo
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Byddwn yn parhau i archwilio atebion a dulliau i wneud y mwyaf o atebion ynni
adnewyddadwy. Rhoddir pwyslais pellach ar sefydlu’r atebion gorau posibl mewn adeiladau newydd
gyda buddsoddiad wedi'i gyfrifo yn erbyn lefel perfformiad adeiladwaith yr adeilad, a'r nod yw
darparu’r gwerth gorau o ran gwariant cyfalaf a gweithredu. Byddwn yn parhau i archwilio model
hyblyg sy'n gweddu orau i anghenion yr agenda Carbon Sero-net mewn perthynas ag unrhyw
brosiect penodol.

Mae enghreifftiau o'r modd y mae manylebau ynni adnewyddadwy ac ynni isel yn cael eu datblygu
a'u haddasu’n barhaus yn cynnwys:

. Mae pob prosiect adeiladu mawr newydd yn cynnwys technolegau ynni adnewyddadwy
lle y bo'n briodol gyda gosodiadau solar ffotofoltdig yn cael eu hymgorffori mewn llawer o
brosiectau Moderneiddio Darpariaeth Addysg yr 21ain Ganrif (e.e. Ysgol Pum Heol - sydd i fod
i gael ei chwblhau yn ystod 2020/21) a datblygiadau tai newydd (e.e. safleoedd Garreglwyd a
Dylan).

. Mae'r datblygiad tai newydd sy’n cael ei adeiladu ar hyn o bryd yn Nheras Glanmor, Porth
Tywyn yn cynnwys batris storio er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r trydan a gynhyrchirgan'y
paneli solar ffotofoltdig a osodir ar bob annedd. Mae pwyntiau gwefru cerbydau trydan hefyd
yn cael eu darparu ar gyfer pob eiddo. Ceir hefyd unedau Adfer Gwres Awyru Mecanyddol
(MVHR) ym mhob annedd.

. Mae Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer wedi'u gosod i ddarparu gwres ym mhob un o'r fflatiau a'r
mannau cymunedol yn adeiladau Tai Gwarchod Llys yr Ysgol. Disodlodd y pympiau gwres hyn
y gwresogyddion storio trydan a oedd yn aneffeithlon ac yn ddrud i'w cynnal yn yr adeiladau.
Mae Gwres Ffynhonnell Aer yn cael ei archwilio ar raddfa fwy ar hyn o bryd mewn perthynas
a'r datblygiad newydd ar gyfer Ysgol Heol Goffa.

. Mae'r manylebau ar gyfer pob datblygiad ysgol newydd bellach yn cynnwys gosod Pwyntiau
Gwefru Cerbydau Trydan.

. Mae goleuadau LED bellach yn cael eu nodi fel mater o safon.

. Nodir technoleg SolarEdge ar gyfer pob system solar ffotofoltdig newydd sy’'n caniatau
mynediad ar y we i ddata cynhyrchu trydan. Mae hyn yn rhoi data manylach mewn amser real
er mwyn dadansoddi’r trydan a gynhyrchir.

NZC-05 Gweithred: Ymestyn technoleg ‘glyfar’ ac is-fesuryddion er mwyn sicrhau bod y data ar
ddefnydd o ynni yn cael ei gasglu'n gywir ac yn amserol.

Swyddog Arweiniol: Amrywiol
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Mae archwiliad mawr o'n holl fesuryddion trydan a nwy wedi’'i gwblhau’'n ddiweddar,
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a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n cyflenwyr ynni i gyflwyno rhaglen gynhwysfawr o osod
mesuryddion clyfar cyn gynted a phosibl. Byddwn wedyn yn canolbwyntio ar ymestyn mesuryddion
clyfar i'n defnydd o ddwr.

NZC-06 Gweithred
Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Mawrth 2021

Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer adeiladau annomestig y Cyngor fel rhan o adolygiad
blynyddol o'r cynllun gweithredu

Cynnydd: Roedd Llywodraeth Cymru yn mynd i sefydlu methodolegau Cymru gyfan ar gyfer adrodd
ar allyriadau carbon erbyn diwedd 2019/20. Yn anffodus, nid yw hyn wedi'i gyhoeddi eto. Mae'r
oedi wedi effeithio ar y Cam Gweithredu hwn, ac eraill, gan ei fod yn dibynnu ar fod y Canllawiau
yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2020. Rydym yn ymwybodol y bydd methodolegau adrodd
Llywodraeth Cymru yn wahanol i'n dull presennol, a hyd nes y bydd gennym y manylion penodol
ymddengys nad oes fawr o werth mewn gosod targedau ac ati gan ei bod yn anochel y bydd rhaid
adolygu / diwygio'r rhain pan gyhoeddir y Canllawiau. Yn dilyn cyhoeddi’r Canllawiau adrodd,
byddwn yn adolygu ein methodolegau adrodd ar garbon a byddwn yn datblygu targed lleihau
carbon priodol ar gyfer adeiladau annomestig y Cyngor.

1.2) Goleuadau Stryd

Goleuadau Stryd 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20 yn
erbyn 2018/19
Canlyniad | Cynnydd % y newid
Defnydd (kWh) 5,718,531 14,873,979 |4,202,381 |3,925,149 |Wedi gwella -6.6%
Allyriadau Carbon (tCO2e) 2,569 1,874 1,291 1,088 Wedi gwella -15.7%

Cwmpas: Mae'r dangosydd hwn yn ymdrin &'r defnydd o ynni (kWh) yn ein holl Oleuadau Stryd
ynghyd ag allyriadau carbon cyfatebol (tCO2e).

Diweddariad

Mae Goleuadau Stryd yn gyfrifol am 6% o’n hdl troed carbon, gyda 1,088 tCO2e yn cael ei allyrru
yn 2019/20. Mae hyn yn ostyngiad o 16% o gymharu a 2018/19.

Rydym wedi cwblhau’r gwaith o drosi bron i 100% o'n 20,000 o oleuadau stryd i oleuadau deuod
sy'n allyrru golau (LED) ynni isel, a ariennir gan Raglen Gyllido Cymru ddi-log Llywodraeth Cymru.
Mae hyn wedi arwain at ostyngiad o 33% yn y defnydd o drydan o oleuadau stryd dros y pum
mlynedd diwethaf.

Yn 2020/21, gwnaethom hefyd gwblhau prosiect i uwchraddio 5,000 o unedau golau cymunedol i
ymgorffori goleuadau LED. Yn sgil y fenter, a oedd yn cynnwys sicrhau cyllid "buddsoddi i arbed’ o
dan Raglen Ariannu Cymru ar gyfer Cynghorau Cymuned, lleihawyd y defnydd o ynni a bu gwelliant
mewn ansawdd goleuadau mewn cymunedau lleol.

Cynnydd yn erbyn camau gweithredu
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NZC-07 Gweithred: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer goleuadau stryd y Cyngor fel
rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

Swyddog Arweiniol: Peiriannydd Goleuadau Cyhoeddus
Amserlen: Mawrth 2021

Cynnydd: Yn debyg i Gam Gweithredu NZC-06 - Yn dilyn cyhoeddi Canllawiau Adrodd Cymru,
byddwn yn adolygu ein methodolegau adrodd ar garbon a byddwn yn datblygu targed lleihau
carbon priodol ar gyfer goleuadau stryd y Cyngor sy'n ymgorffori'r Canllawiau newydd. Fodd
bynnag, gan ein bod wedi cwblhau gwaith cynhwysfawr o uwchraddio goleuadau stryd i
dechnoleg LED, ac wedi adolygu oriau gweithredol, nid oes modd gwneud llawer mwy ar hyn o
bryd i leihau allyriadau blynyddol ymhellach.

1.3 Milltiredd Fflyd

Milltiredd Fflyd 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20
yn erbyn
2018/19
Canlyniad | Cynnydd | % y newid
Milltiredd (milltiroedd) 5,127,150 5,121,289 1(1)5,293,249 | 5,154,668 |Wedi gwella |-2.6%
Diesel a Ddefnyddir (Litrau) 1,416,276 1,441,751 | 1,434,583 1,419,336 | Wedi gwella |-1.1%
Allyriadau Carbon (tCO2e) 3,790 3,852 3,856 3,814 Wedi gwella |-1.1%

Cwmpas: Mae'r dangosydd hwn yn cynnwys cerbydau yn fflyd y Cyngor sy'n cael tanwydd o
storfeydd diesel mewn bynceri yn nepos y Cyngor a cherbydau adrannol.

Sylwer: (1) Mae'r ffigur hwn wedi'i ddiweddaru ers y llynedd i wneud iawn am gofnodion milltiredd
anghywir (a adroddwyd yn flaenorol fel 4,982,428 milltir).

Diweddariad

Mae Milltiredd Fflyd yn gyfrifol am 19% o'n hél troed carbon, gan arwain at allyrru 3,814 tCO2e yn
2019/20. Mae hyn yn ostyngiad o 1.1% o gymharu a 2018/19.

Rydym wedi buddsoddi mewn cerbydau fflyd modern, gan ddefnyddio cerbydau allyriadau isel
sy'n addas i'w defnyddio ar draws ardal ddaearyddol fawr (dros 2,300 km2) ein Sir. Disodlwyd ein
fflyd arbenigol fasnachol o gerbydau sbwriel a phriffyrdd trwm yn 2016 a nhw oedd y gorau am
leihau allyriadau o gerbydau ar y pryd.

Mae ein cerbydau sbwriel a phriffyrdd arbenigol i fod i gael eu hadnewyddu o fewn y ddwy flynedd
nesaf a byddwn yn parhau i edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael i leihau allyriadau carbon ein
cerbydau fflyd. Mae hyn yn unol &'n Strategaeth Fflyd, a gaiff ei diweddaru i gyd-fynd yn llwyr a'n
huchelgeisiau Carbon Sero-net.

Ar hyn o bryd mae gennym wyth cerbyd trydan yn ein fflyd, sy'n cynnwys dau Zoe Renault newydd
a chwe char fflyd adrannol hyn h.y. Peugeot iOn (pedwar) a Mitsubishi i-MiEV (dau). Rydym hefyd
wedi cyflwyno ceisiadau grant i gael cerbydau trydan yn lle pum cerbyd diesel arall.
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Dadansoddiad o faint fflyd y Cyngor a milltiredd blynyddol cysylltiedig:

Y Fflyd 2018/19 2019/20

Mainty fflyd | Milltiredd | Maint y | Milltiredd

blynyddol | fflyd blynyddol

Cerbydau Masnachol Trwm — Cerbydau Casglu Sbwriel (RCVs) a |43 378,482 38 378,482
Cherbydau Adfer Adnoddau (RRVs)
Cerbydau Masnachol Trwm — Arall (popeth arall dros 3.5 73 516,705 64 518,481
tunnell)
Bysiau Mini Llesiant (Wedi'u haddasu i gadeiriau olwyn) 33 567,724 36 516,742
Bysiau mini (Safonol) 22 128,111 26 167,237
Cerbydau Masnachol Ysgafn (Faniau — pob maint hyd at 3.5 321 2,847,111 325 2,787,839
tunnell)
Ceir Fflyd (gan gynnwys ceir adrannol a chludwyr pobl (people | 92 855,116 72 785,887
carriers))
Cyfanswm (1)584 5,293,249 [ (1)561 [5,154,668

Sylwer: (1) Mae ein Fflyd yn newid yn ystod y flwyddyn. Mae'r Cyfanswm ar gyfer POB cerbyd a
oedd yn rhan o'r fflyd y flwyddyn honno ac sy'n cynnwys cerbydau cyfnewid a cherbydau wedi'u
hurio yn y tymor byr. Ar 31 Mawrth 2020 roedd nifer y cerbydau yn y fflyd yn 510.

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-08 Gweithred: Adolygu'r cerbydau mwyaf priodol sy'n rhedeg ar danwydd ar gyfer pob un o
wasanaethau’r Cyngor.

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Fflyd
Ameserlen: Parhaus

Cynnydd: Rydym yn gweithio’'n agos gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i adolygu ein
fflyd cerbydau, gyda’r nod o gynllunio ar gyfer newid i fflyd Cerbydau Allyriadau Isel lawn (ULEV).
Bydd yr adolygiad yn cwmpasu pob agwedd ar ein gweithrediadau trafnidiaeth ffyrdd, yn ogystal
a'r Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan sydd ei angen i gynnal fflyd o Gerbydau Allyriadau Isel lawn.
Disgwylir i'r adolygiad hwn gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2021.

NZC-09 Gweithred: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer milltiredd fflyd y Cyngor fel
rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Fflyd
Amserlen: Mawrth 2021

Cynnydd: Roedd canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar adrodd ar garbon i fod i gael eu cyhoeddi ym
mis Ebrill 2020, ond mae hyn wedi'i ohirio. Unwaith y bydd y canllawiau wedi'u cyhoeddi byddwn
yn gweithio’'n agos gyda Llywodraeth Cymru i fabwysiadu’r methodolegau adrodd newydd. Ar
hyn o bryd mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnal adolygiad fflyd o Gerbydau
Allyriadau Isel lawn i helpu i leihau 6l troed carbon ein fflyd a milltiredd busnes. Yn dilyn canlyniadau’r
gwaith hwn, bydd targed lleihau carbon ar gyfer milltiredd ein fflyd yn cael ei sefydlu.
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1.4 Milltiredd Busnes

Milltiredd busnes 2016/17 2017/18 [2018/19 |2019/20 2019/20 vs
2018/19
Canlyniad Cynnydd % y newid
Ceir Staff (fflyd lwyd — ad-dalu milltiredd)
Milltiredd (milltiroedd) 4,186,640 |3,948,586 (3,846,615 |(1)3,971,513 [ Wedi dirywio [ +3.2%
Allyriadau Carbon (tCO2e) 1,260 1,159 1,118 1,132 Wedi dirywio | +1.2%

Cwmpas: Mae'r dangosydd hwn yn cwmpasu’r milltiredd gwaith a wneir gan staff y Cyngor yn eu
ceir eu hunain.

Sylwer: (1) Mae'r cynnydd yn y milltiredd (milltiroedd) yn 2019/20 yn deillio o gynnwys teithio a
wneir ar gyfer Gofal Cartref oherwydd bod staff yn trosglwyddo o'r darparwr gofal Allied.

Diweddariad

Fel rhan o adolygiad fflyd Cerbydau Allyriadau Isel lawn, mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru
yn edrych ar ein darpariaeth ceir adrannol ac ar gerbydau sy’n eiddo i staff ('fflyd lwyd’) sy’'n cael ad-
daliad gan gynllun talu milltiredd. Bydd y canlyniadau’n cynnwys proffil Fflyd, a fydd yn amlinellu
argymhellion ar gyfer delio & milltiredd fflyd lwyd a’i drosglwyddo i gerbydau Cerbydau Allyriadau
Isel lawn.

Mae safleoedd gwefru cerbydau trydan newydd wedi’u gosod i'w defnyddio gan y cyhoedd ledled
y Sir, gan gynnwys 26 o safleoedd Gwefru Cyflym (7-22kW), 3 safle Gwefru Cyflymach (50kW) ac
un safle Cyflym lawn (150kW. Mae 10 safle gwefru cyflym arall a 2 safle gwefru cyflym iawn hefyd
wedi'u cynllunio. Dylai'r gwaith hwn o ehangu ein seilwaith gwefru cerbydau trydan annog mwy
o ddefnydd o geir adrannol trydan, sy’'n cael eu tanddefnyddio ar hyn o bryd oherwydd diffyg
cyfleusterau gwefru ar gyfer teithiau hirach. Gellir gweld map o safleoedd gwefru cerbydau trydan
ar-lein yn Zap Map.

Fel rhan o brosiect teithio staff, ychwanegwyd dau gar adrannol trydan newydd yn Nhy Elwyn, yn
bennaf at ddefnydd y Gwasanaethau Plant, ond maent ar gael i holl staff yr adeilad. Mae pwyntiau
gwefru cyflym hefyd wedi'u gosod ar y safle i ategu eu defnydd.

Oherwydd y pandemig COVID-19, mae llawer o’'n staff bellach yn gweithio gartref sydd yn arwain
at ostyngiad sylweddol mewn teithio sy'n gysylltiedig & gwaith. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad
mewn milltiredd busnes yn ystod Ebrill-Mehefin 2020, gyda gostyngiad o 45% o gymharu &'r un
cyfnod yn 2019. Mae hyn yn cyfateb i arbediad carbon o 139 tCO2e. Mae'n debygol y bydd parhad
staff yn gweithio gartref, yn ogystal &8 newidiadau mewn arferion gwaith megis mwy o ddefnydd o
gyfarfodydd fideo a chyfathrebu ar-lein, yn arwain at ostyngiad mewn milltiredd busnes yn y tymor
hwy.

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-10 Gweithred: Cynnal adolygiad o geir adrannol y Cyngor i nodi cyfleoedd ar gyfer lleihau
allyriadau carbon

Swyddog Arweiniol: Pennaeth Trafnidiaeth a Phriffyrdd
Amserlen: I'w gadarnhau

Cynnydd: Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad fflyd gyda’r
nod o leihau 6l troed carbon ein fflyd a milltiredd busnes. Bydd rhan o'r gwaith hwn yn cynnwys
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asesiad o'n ceir adrannol a chyfleoedd i ddatgarboneiddio ein fflyd.

NZC-11 Gweithred: Cwblhau strategaeth cerbydau trydan ar gyfer y Sir
Swyddog Arweiniol: Rheolwr y Strategaeth Drafnidiaeth ac Isadeiledd
Amserlen: I'w gadarnhau

Cynnydd: Nid oes strategaeth cerbydau trydan wedi’i chwblhau’n derfynol ar gyfery Sir. Er gwaethaf
hyn, mae cynnydd yn parhau i gael ei wneud gyda’r rhan fwyaf o'r amcanion tymor byr wedi'u
cwblhau, gan gynnwys gosod 26 o bwyntiau gwefru cerbydau trydan newydd o amgylch y Sir, ac
yn enwedig mewn mannau cyrchfan i alluogi teithiau i gael eu gwneud mewn cerbydau trydan.
Ymhellach, rydym wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i osod hyb gwefru cyflym iawn -y
credir mai dyma'r cyntaf o’i fath yng Nghymru - yn Cross Hands i'w gwblhau erbyn 31 Mawrth 2021.

NZC-12 Gweithred: Datblygu targed lleihau carbon priodol ar gyfer milltiredd busnes y Cyngor fel
rhan o adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

Swyddog Arweiniol: Pennaeth Trafnidiaeth a Phriffyrdd

Amserlen: Mawrth 2021

Cynnydd: Roedd canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar adrodd ar garbon i fod i gael eu cyhoeddi ym
mis Ebrill 2020, ond mae hyn wedi'i ohirio. Unwaith y bydd y canllawiau wedi'u cyhoeddi byddwn
yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i fabwysiadu’r methodolegau adrodd newydd. Mae
Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnal adolygiad fflyd ar hyn o bryd gyda’r nod o
leihau 6l troed carbon ein fflyd a milltiredd busnes. Bydd canlyniadau’r gwaith hwn yn ein galluogi
i osod targedau ystyrlon i leihau allyriadau carbon ar gyfer milltiredd busnes.

2. Gwrthbwyso Carbon / Ynni Adnewyddadwy

2.1 Trosolwg

Mae gwrthbwyso carbon yn golygu gwneud iawn am allyriadau carbon sy’n deillio o weithgarwch
diwydiannol neu weithgareddau dynol eraill, trwy gymryd rhan mewn cynlluniau a gynlluniwyd i
wneud gostyngiadau cyfatebol o CO2 yn yr atmosffer. Gan fod un uned o CO2 yn cael yr un effaith
ar yr hinsawdd lle bynnag y caiff ei allyrru, mae’r budd yr un fath ble bynnag y caiff ei leihau neu
ei osgoi. Gallai cyflawni gostyngiadau carbon wedi'u gwirio gynnwys diogelu fforestydd glaw yn
Sierra Leone neu blannu coed lleol o bosibl a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. Gall hyn fod yn fater
cymhleth ac mae’n opsiwn pan fetho popeth arall oni ystyrir bod plannu coed / gwella mawndiroedd
ar dir a reolir gan y Cyngor yn cyfrif fel gwrthbwyso carbon (Sylwer: Mae hyn i'w gadarnhau pan
fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chanllawiau Defnydd Tir fel rhan o fframwaith adrodd y
gwasanaethau cyhoeddus ar garbon sero-net).

Dangosir enghraifft o'r hyn fyddai'n ofynnol er mwyn gwneud iawn am / gwrthbwyso ein hél troed
carbon yn 2019/20 yn ei gyfanrwydd ag ynni adnewyddadwy yma:
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Ol Troed Carbon 2019/20 |- Cynhyrchu = Carbon
Ynni Sero-net
Adeiladau Annomestig Tyrbinau neu Baneli Solar
Gwynt Ffotofoltaig

Allyriadau carbon (tCO2e) | 14,443 44 neu 189,398 =0tCO2e
Goleuadau Stryd

Allyriadau carbon (tCO2e) | 1,088 3 neu 14,267 =0tCO2e
Milltiredd Fflyd

Allyriadau carbon (tCO2e) | 3,814 11 neu 50,015 =0tCO2e
Milltiredd busnes

Allyriadau carbon (tCO2e) | 1,132 3 neu 14,844 =0tCO2e
CYFANSWM

Allyriadau carbon (tCO2e) | 20,477 62

31.0 MW or 268,524

67.1 MW =01tCO2e
Cymaryddion:

. Nifer cyfatebol o dyrbinau gwynt 500 kWp (~ 327 tCO2e / blwyddyn | ~ 1,180 MWh/blwyddyn)
(cynhwysedd tyrbin gwynt yn Nant-y-caws)

. Nifer cyfatebol o baneli solar ffotofoltdig 250 W unigol (~0.07626 tCO2e / blwyddyn | ~ 275
kWh / blwyddyn)

2.2 Ynni Adnewyddadwy
Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy 2016/17 |12017/18 [ 2018/19 [2019/20 [2019/20 yn erbyn 2018/19
Canlyniad Cynnydd % y newid
Ynni Solar Ffotofoltéig
Capasiti Gosodedig (kWp) 1,153 1,153 1,193 1,193 Dim newid 0%
Cynhyrchu trydan (kWh) 670,401 937,330 | 979,071 997,480 [ Wedi gwella +1.9%
Arbedion Carbon Cyfatebol (tCO2e) 301 360 301 277 Wedi dirywio -8.0%

Sylwer: Eri gynhyrchu trydan gynyddu yn 2019/20, gostyngodd arbedion carbon (tCO2e) oherwydd
y lleihad yn y ffactor trosi allyriadau ar gyfer trydan.

Diweddariad

n 2019/20 gwnaethom wario dros £4m ar drydan ar gyfer ein hadeiladau annomestig a Goleuadau
Stryd. Caiff y trydan hwn ei gaffael gan ddefnyddio Cytundebau Fframwaith Gwasanaethau
Masnachol y Goron, drwy’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Daw'r trydan hwn i gyd o ffynonellau
ynni adnewyddadwy, gyda 63% yn dod o Gymru yn 2019/20. Mae'r defnydd o'r trydan ‘gwyrdd’
hwn yn cael ei adlewyrchu yn ffactor trosi allyriadau (gostyngol) y DU ar gyfer trydan, ac o ganlyniad
nid ydym yn gallu elwa’n uniongyrchol ar arbedion carbon o ganlyniad i gaffael ein trydan ‘gwyrdd’
gan y byddai hyn i bob pwrpas yn cyfri'r arbedion carbon ddwywaith.

Drosy blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ceisio cynyddu’n sylweddol faint o drydan adnewyddadwy
yr ydym yn ei gynhyrchu ond rydym yn parhau i gael ein llesteirio oherwydd gallu cyfyngedig y
rhwydwaith dosbarthu trydan lleol (Grid Cenedlaethol). Mae trafodaethau diweddar gyda Western
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Power Distribution wedi sefydlu nad oes llawer o gapasiti ychwanegol ar gael ar y rhwydwaith
dosbarthu trydan lleol yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer gosodiadau ynni adnewyddadwy ar raddfa
fawr, heb fod angen gwaith atgyfnerthu sylweddol. Yn anffodus, mae hyn y tu hwnt i'n rheolaeth
uniongyrchol gan ei fod yn gofyn am gyfuniad o waith seilwaith mawr ynghyd & chydbwyso’r trydan
a gaiff ei ddefnyddio, ei gynhyrchu a’i storio’'n lleol. Byddai'n rhaid i gost y gwaith atgyfnerthu
gael ei hysgwyddo gan ddarpar ddatblygwyr a gallai gymryd sawl blwyddyn i'w gwblhau. Yn
realistig, felly, er mwyn cyflawni ein hymrwymiad carbon sero-net erbyn 2030, rydym ar hyn o bryd
yn canolbwyntio ar gynlluniau ynni adnewyddadwy ar raddfa gymharol fach a ‘chynlluniau allforio
cyfyngedig’ lle mae'r holl drydan a gynhyrchir yn cael ei ddefnyddio ar y safle heb ei allforio i'r
rhwydwaith dosbarthu lleol.

Rydym wedi gosod paneli solar ffotofoltdig ar 35 o'n hadeiladau annomestig, gyda chapasiti
gosodedig cyffredinol o dros 1.15 megawatt (MW). Mae paneli solar ffotofoltdig yn cael eu gosod
mewn deg safle arall fel rhan o'n prosiect Re:fit Cymru Cam 1, gan beri cynnydd o 460 kWp i
gyfanswm ein capasiti gosodedig, i 1.65 MW. Mae paneli solar ffotofoltdig hefyd yn ymddangos lle
bynnag y bo modd yn ein rhaglenni adeiladu newydd (gosodwyd 151 kWp ers 2019) ac maent ar
hyn o bryd yn cael eu hymgorffori yn ein cynlluniau Tai (gosodwyd 466 kWp ers 2019).

Yn ogystal, rydym yn trafod trefniant prynu pwer posibl gyda Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
sy'n gysylltiedig & fferm solar arfaethedig 500 kWp ar eu safle Hafan Derwen — byddai tua 50% o'r
trydan a gynhyrchir ar gael i gyflenwi ein swyddfeydd ym Mharc Dewi Sant gerllaw (nid oeddem
yn gallu adeiladu cyfleuster tebyg ar dir ar ein safle ym Mharc Dewi Sant oherwydd cyfyngiadau
cynllunio).

Safleoedd a nodwyd ar gyfer gosod paneli solar ffotofoltdig o dan ein prosiect Re:fit Cymru Cam 1:

Safle kWp
Canolfan Hamdden Caerfyrddin 123
Ysgol Gyfun Coedcae 40
Ysgol Gynradd Tre loan 12
Pwll Nofio Llanymddyfri 50
Cartref Gofal Maes Llewellyn 51
Ysgol Model yr Eglwys yng Nghymru 14
Swyddfeydd Parc Dewi Sant 134
Ysgol Gymraeg Llangennech 12
Ysgol Gynradd Gymunedol Nantgaredig 12
Ysgol Gynradd Llannon 12
Cyfanswm 460

Ar hyn o bryd rydym wrthi'n archwilio’r opsiynau canlynol:
Yn Sir Gaerfyrddin

1. Gosod cynlluniau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach lle y bo’n bosibl, gan gynnwys ‘cynlluniau
allforio cyfyngedig’ lle defnyddir trydan a gynhyrchir ar y safle heb ei allforio i'r rhwydwaith
dosbarthu lleol.

2. Buddsoddi mewn safleoedd ynni adnewyddadwy addas sy'n bodoli eisoes pan fydd cyfleoedd
yn codi.

3. Buddsoddi mewn safleoedd newydd addas gyda datblygwyr eraill lle mae graddfa’r prosiect
yn gwneud costau atgyfnerthu yn ddichonadwy.
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Y tu allan i Sir Gaerfyrddin

4. Buddsoddi mewn safleoedd ynni adnewyddadwy addas sy'n bodoli eisoes pan fydd cyfleoedd
yn codi.

5. Buddsoddi mewn safleoedd newydd addas gyda datblygwyr eraill.

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-13 Gweithred: Gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i archwilio a darparu
cyfleoedd ar gyfer ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Rydym yn parhau i weithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i archwilio a
chyflwyno prosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr. Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Ynni
Llywodraeth Cymru yn adolygu ein daliadau tir i benderfynu pa mor ddichonadwy ydynt ar

gyfer ynni adnewyddadwy. Rydym hefyd yn mynd ar drywydd cyfleoedd eraill, gan gynnwys
trefniant prynu pwer posibl gyda Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n gysylltiedig & fferm solar
arfaethedig 500 kWp ar eu safle Hafan Derwen — byddai tua 50% o'r trydan a gynhyrchir ar gael i
gyflenwi ein swyddfeydd ym Marc Dewi Sant gerllaw.

NZC-14 Gweithred: Gweithio gyda’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i gefnogi mwy o gaffael
ynni o brosiectau ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Mae 100% o'r trydan yr ydym yn ei gaffael gan y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn
dod o ynni adnewyddadwy. Yn 2019/20, cynhyrchwyd 63% o'r trydan ‘gwyrdd’ hwn yng Nghymru
(o gymharu & 40% yn 2018/19).

NZC-16 Gweithred: Datblygu targed priodol ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy fel rhan o'r
adolygiad blynyddol o'r cynllun gweithredu

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Asedau Strategol
Amserlen: Mawrth 2021

Cynnydd: Yn debyg i Gam Gweithredu NZC-06 - ar 6l cyhoeddi canllawiau adrodd Cymru,
byddwn yn adolygu ein methodolegau adrodd ar garbon ac yn datblygu targed priodol ar gyfer
cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Caiff hyn ei lywio hefyd gan drafodaethau gyda Llywodraeth
Cymru a Western Power Distribution ynghylch capasiti'r rhwydwaith dosbarthu trydan lleol.

2.3 Seilwaith Gwyrdd

Diweddariad

Mae Llwyfan Polisi Gwyddoniaeth Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem

Liwybr tuag at ddod yn Awdurdod Lleol Carbon Sero-net erbyn 2030 - Adroddiad Cynnydd Mawrth 2021 22



wedi dangos y gydberthynas gref rhwng newid yn yr hinsawdd, colli bioamrywiaeth a lles dynol.
Wrth ddatblygu ein Cynllun Carbon Sero-net, byddwn yn ystyried yr effaith ar fioamrywiaeth Sir
Gaerfyrddin ac yn ystyried sut y gall ein hamgylchedd naturiol yn ein Hystad helpu gyda lliniaru
ac addasu i newid yn yr hinsawdd. Ni allwn ddatrys bygythiadau newid yn yr hinsawdd o achos
gweithgarwch dynol ar yr un llaw a cholli bioamrywiaeth ar y llaw arall. Rydyn ni naill ai'n datrys y
ddau neu ddim un ohonynt.

Mae Cynllun Adfer Natur Sir Gaerfyrddin yr ydym yn ei hwyluso yn nodi newid yn yr hinsawdd fel
risg fawr i'n bioamrywiaeth ond hefyd fel ffordd o liniaru ei effeithiau.

Mae sawl prosiect eisoes yn helpu gyda’n targedau Carbon Sero-net gan gynnwys prosiect Caeau'r
Mynydd Mawr a'r prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin. Bydd gwaith yn y dyfodol yn edrych ar y modd
yr ydym yn rheoli ein tir o fewn ein Hystad gan y gallai Parciau Gwledig, Gwarchodfeydd Natur Lleol
ynghyd a glaswelltiroedd amwynder, tir o amgylch tai, morfeydd heli arfordirol ac ati i gyd gyfrannu
at gyflawni ein targedau Carbon Sero-net a chyfrannu at amgylchedd naturiol mwy gwydn.

Rydym wedi sicrhau cyllid gan gynllun Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru i
blannu 70 o goed rhywogaethau cymysg i wella'r dirwedd goediog ar ein safle ym Mharc Dewi Sant.
Mae'r gwaith o blannu’r coed wedi'i ohirio oherwydd y cyfyngiadau a achoswyd gan COVID-19,
ond rhagwelir y bydd hyn yn cael ei wneud erbyn 31 Mawrth 2021.

Rydym hefyd wedi derbyn cyllid gan raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio (TRI) Llywodraeth
Cymru i gyflawni prosiectau Seilwaith Gwyrdd mewn dwy ardal ffocws Targedu Buddsoddiad mewn
Adfywio - Llanelli a Rhydaman. Mae'r prosiectau hyn yn cael eu cyflawni ar hyn o bryd, gyda ‘wal
werdd’ i'w gosod yn Llyfrgell Llanelli, a ‘gardd law’ ym Maes Parcio Carregaman yn Rhydaman.

Fel rhan o'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig, mae Asesiad Seilwaith Gwyrdd wedi'i gynnal sydd
wedi nodi a mapio asedau gwyrdd ar draws y Sir. Er mwyn adeiladu ar y gwaith hwn, rydym yn
awr yn ceisio comisiynu ymgynghorwyr i lunio Strategaeth Seilwaith Gwyrdd, a fydd yn adeiladu
ar y gwaith mapio drwy nodi meysydd blaenoriaeth ac ymyriadau penodol. Mae cynllun adneuo
diwygiedig y Cynllun Datblygu Lleol hefyd yn cynnwys polisi Rhwydweithiau Seilwaith Gwyrdd
newydd, sy’n ceisio sicrhau bod datblygwyr yn diogelu ac yn gwella asedau ar safleoedd datblygu.

Amcangyfrifwyd yr arwynebedd cyfatebol o dir y rhagwelwyd bod ei angen i wrthbwyso ein hél
troed carbon gan ddefnyddio canllawiau drafft Llywodraeth Cymru ar adrodd ar garbon. Mae hyn
yn rhagdybio bod y tir coedwig a blannwyd yn lle tir glaswellt. Er cyd-destun, rydym yn berchen ar
~6,500 hectar (ha) o dir nad yw'n cynnwys Tai. Caiff y dadansoddiad hwn ei fireinio pan gyhoeddir
canllawiau adrodd Cymru.

Ol Troed Carbon 2019/20 (tCO2e) Gofyniad Gwrthbwyso Cyfatebol
Tir Coedwig (ha)
2018/19 2019/20 % y newid

Adeiladau Annomestig 14,443 24,099 23,482 -2.6%
Goleuadau Stryd 1,088 2,099 1,769 -15.7%
Milltiredd Fflyd 3,814 6,269 6,201 -1.1%
Milltiredd Busnes 1,132 1,818 1,840 +1.3%
CYFANSWM 20,477 34,285 33,293 -2.9%

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-15 Gweithred: Archwilio dichonoldeb plannu coed, a mesurau eraill o'r fath, ar dir a reolir gan
y Cyngor er mwyn cyfrannu at wrthbwyso carbon
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Swyddog Arweiniol: Rheolwr Asedau Strategol
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Plannu 70 o goed rhywogaethau cymysg ym Mharc Dewi Sant. Mae prosiectau a
ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynyddu seilwaith gwyrdd trefol hefyd yn cael eu gweithredu yn
Llanelli a Rhydaman, gyda chyllid pellach wedi'i ddyfarnu ar gyfer astudiaethau dichonoldeb yng
Nghastellnewydd Emlyn a Chaerfyrddin.

3. Cydweithio

3.1 Gweithio gyda Llywodraeth Cymru

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-17 Gweithred: Cydweithio a Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus ‘mabwysiadwyr cynnar’
eraill i gyflwyno adroddiadau carbon fel rhan o'r uchelgais i sicrhau sector cyhoeddus carbon niwtral
yng Nghymru erbyn 2030.

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Mehefin 2020

Cynnydd: Buom yn cydweithio & Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus ‘'mabwysiadwyr cynnar’
eraill ac roeddem wedi rhagweld y byddai’r canllawiau adrodd yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill
2020; fodd bynnag, nid yw'r Canllawiau wedi'u cyhoeddi eto. Unwaith y bydd y Canllawiau wedi'u
cyhoeddi byddwn yn adolygu ein methodolegau adrodd.

3.2 Gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin
/ partneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Rydym yn darparu Ysgrifenyddiaeth ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a
Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-18 Action: Work with the Carmarthenshire Public Services Board (PSB) Healthy Environment
NZC-18 Gweithred: Gweithio gyda Grwp Cyflawni Amgylchedd lach Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin i gynnal Asesiad Risg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer
y Sir.

Swyddog Arweiniol: Y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Ym mis Gorffennaf 2019, comisiynwyd Aecom gan Cyfoeth Naturiol Cymru i gynnal asesiad
tywydd garw i gasglu gwybodaeth am brofiadau pobl o dywydd garw lleol ac i nodi blaenoriaethau
ar gyfer mynd i'r afael a'r effeithiau yn y dyfodol. Roedd yr asesiad hwn yn canolbwyntio ar Sir
Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Nododd yr adroddiad nifer o gymunedau sydd mewn
mwyaf o berygl o ddigwyddiadau tywydd garw, gan gynnwys Llanelli, Cydweli, Pibwr-lwyd a
Chastellnewydd Emlyn yn Sir Gaerfyrddin.

Yn dilyn hynny, ym mis Chwefror 2020, comisiynwyd Netherwood Sustainable Futures gan
Cyfoeth Naturiol Cymru i gyflawni'r prosiect hwn o fewn dwy gymuned beilot sydd mewn peryg| -
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Castellnewydd Emlyn ac Abergwaun (Sir Benfro) - gyda'r briff penodol i:

J Nodi ac ymgysylltu & rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu cynllun ar gyfer adeiladu gwydnwch
hinsawdd

. Dogfennu’r broses a'r canfyddiadau mewn adroddiad erbyn mis Ebrill 2021, gan nodi
argymhellion drwy ganolbwyntio'n benodol ar ganlyniadau ac atebion, yn ogystal & nodi
llwybr ar gyfer dilyniant.

Cafodd y prosiect ei oedi cyn gwneud unrhyw ymgysylltu &'r gymuned oherwydd COVID-19 a
chafodd ei ailgychwyn ym mis Gorffennaf 2020. Cytunwyd ar ddull ar-lein o ymgysylltu & phobl
ac yn ystod mis Awst, dechreuwyd casglu barn pobl. Mae’r ymchwil wedi casglu gwybodaeth
am brofiadau pobl yn y gorffennol - newidiadau i'r tymhorau, gaeafau cynhesach a gwlypach,
newidiadau yn y byd naturiol a rhai effeithiau penodol yn yr ardal — a hefyd eu pryderon am yr hyn
sy'n digwydd yn awr i'ramgylchedd ffisegol oherwydd newid yn yr hinsawdd, ymateb cyfunol y dref
i dywydd garw a chamau ymarferol i ddygymod.

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar-lein ar 29 Medi 2020 ar gyfer trigolion, grwpiau, busnesau ac
asiantaethau lleol yng Nghastellnewydd Emlyn i gael gwybod mwy am risgiau megis effeithiau
ar yr economi leol, risgiau i'r dirwedd drefol a'i seilwaith neu gydnabod y risg i grwpiau neu
gymdogaethau penodol. Mae'r ymchwil wedi dangos bod pobl yn teimlo bod angen i'r dref
gynllunio ymlaen ar gyfer hinsawdd sy’n newid. Bydd Grwp Cyflawni Amgylchedd lach y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus yn ystyried argymhellion yr adroddiad ymhellach.

NZC-19 Gweithred: Gweithio gyda phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i nodi a
datblygu cyfleoedd i gydweithio gyda golwg ar leihau carbon

Swyddog Arweiniol : Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Cafodd gweithdy a gynlluniwyd i ddatblygu cydweithio ymhellach ymysg partneriaid
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ei ganslo oherwydd COVID-19. Bydd hyn yn awr yn cael ei
ddatblygu gyda’n partneriaid yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd gwahoddiad i gymryd
rhan yn cael ei estyn i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus eraill yn y Rhanbarth.

Rydym yn trafod gyda’n partneriaid yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Bwrdd lechyd Prifysgol
Hywel Dda ynghylch trefniant prynu pwer posibl sy’'n gysylltiedig a fferm solar arfaethedig 500 kWp
ar eu safle Hafan Derwen — byddai tua 50% o'r trydan a gynhyrchir ar gael i gyflenwi ein swyddfeydd
ym Mharc Dewi Sant gerllaw.

NZC-20 Gweithred: Gweithio gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a Dinas-ranbarth Bae
Abertawe i sefydlu Cynllun Ynni Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin Cymru

Swyddog Arweiniol: Pennaeth Adfywio
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Mae Grwp Cyfarwyddwyr Rhanbarthol presennol y De-orllewin yn arwain y Strategaeth
Ynni Rhanbarthol. Sefydlwyd is-griwp ynni yn ddiweddar, gyda Chyfarwyddwr Datblygu Cyngor
Sir Penfro yn gadeirydd arno. Y camau nesaf yw mapio ac ymgysylltu & rhanddeiliaid. Bydd hyn
yn cael ei ddilyn gan bennu gweledigaeth ynni, diweddaru modelau senario gweledigaeth ynni a
dadansoddi economaidd, ac yn olaf datblygu strategaethau.

3.3 Cydweithio ag arbenigwyr o’r sector preifat a’'r 3ydd sector
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Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-21 Gweithred: Gweithio gyda chontractwyr y Cyngor i archwilio dulliau arloesol o leihau
carbon

Swyddog Arweiniol: Amrywiol
Ameserlen: Parhaus

Cynnydd: Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i archwilio dulliau arloesol o leihau allyriadau carbon
gydag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys:

e  y Ganolfan Adeiladu Weithredol ynghylch ymestyn Ystad Ddiwydiannol Cross Hands

e  Ysgol Pensaerniaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd i ddeall a modelu ein rhaglen 6l-ffitio i lywio
ein strategaeth datgarboneiddio tai a rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol ar draws ein holl stoc
tai.

NZC-22 Gweithred: Cymryd rhan yn Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gaerfyrddin a
sefydlwyd gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS)

Swyddog Arweiniol: Amrywiol
Amserlen: Parhaus
Cynnydd: Ffurfiwyd Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Gaerfyrddin ym mis Medi 2019.

Yn ystod 2020/21, cynhaliwyd tri chyfarfod. Mae'r Rhwydwaith yn agored i unrhyw sefydliadau
3ydd sector neu grwpiau cymunedol sy’n ymwneud & materion amgylcheddol, neu y mae materion
amgylcheddol yn peri pryder iddynt, i rannu gwybodaeth ac i gydweithio i gyflawni nodau
cyffredin. Mae'’r cyfarfodydd hefyd yn caniatdu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wnaed gan Grvp
Cyflawni Amgylchedd lach y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir
Gaerfyrddin.

Un o'r prif bwyntiau trafod yn 2020/21 oedd ffocws, nodau a photensial y rhwydwaith yn y dyfodol.
Y ddau brif faes y tynnwyd sylw atynt oedd codi ymwybyddiaeth a chefnogi grwpiau 3ydd sector a
defnyddwyr eu gwasanaethau i weithredu o amgylch y negeseuon amgylcheddol canlynol:

. Bygythiad Newid yn yr Hinsawdd - yr angen i newid ymddygiad a manteision gwneud hynny
. Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd - yr angen i baratoi

J Diogelu'r Amgylchedd - yr angen a’r manteision

. lechyd a Llesiant - manteision bod yn yr awyr agored ym myd natur

Ym mis Chwefror 2021 dechreuwyd yr Ymgyrch Straeon Gwyrdd fel cam cyntaf tuag at godi
ymwybyddiaeth o arferion da yn digwydd - gan rannu enghreifftiau da o’r hyn sydd eisoes yn cael
ei gyflawni gan grwpiau lleol gan felly dynnu sylw hefyd at y materion amgylcheddol.

NZC-23 Gweithred: Gweithio gydag Ynni Sir Gar, ac eraill, i gyflawni a chefnogi prosiectau ynni
adnewyddadwy lleol

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Parhaus

Cynnydd: Ariannwyd Ynni Sir Gar o dan raglen LEADER Cronfa Datblygu Gwledig Llywodraeth
Cymru i nodi ac archwilio dichonoldeb prosiectau ynni cymunedol ar raddfa fach yn y Sir. Bydd
y prosiect yn cydweithio a'n menter Deg Tref. Rydym hefyd yn cefnogi Ynni Sir Gar i gyflwyno
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prosiect yn Ysgol Bro Dinefwr i osod paneli solar ffotofoltaig ychwanegol ynghyd & phwyntiau
gwefru cerbydau trydan.

4. Integreiddio a Chyfathrebu

Diweddariad

Yn &l cais ein Pwyllgor Craffu - Diogelu’r Cyhoedd a'r Amgylchedd, gwnaethom gynhyrchu fersiwn
Pobl Ifanc o'r Cynllun Carbon Sero-net. Cyflwynwyd hwn yng nghynhadledd newid hinsawdd y
Cenhedloedd Unedig ar gyfer ysgolion sef model rhithwir Walk the Global Walk ym mis Mehefin
2020 ac mae wedi'i dosbarthu i'r ysgolion dan sylw.

Rydym hefyd wedi ychwanegu tudalen Carbon Sero-net ar ein gwefan i helpu i wella cyfathrebu ac
i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd.

Rydym yn integreiddio nodau’r Cynllun Carbon Sero-net a’r argyfwng hinsawdd ehangach mewn
Offeryn Asesu Effaith Integredig newydd. Bydd yr offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio i asesu effaith
ein cynlluniau, ein polisiau a’'n rhaglenni yn erbyn ystod o ofynion deddfwriaethol.

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu

NZC-24 Gweithred: Cynnal arolwg staff i nodi sut y gall unigolion gyfrannu at ymrwymiad y Cyngor
i ddod yn awdurdod lleol carbon sero-net

Swyddog Arweinio: Rheolwr Marchnata a’r Cyfryngau
Amserlen: Mai 2020

Cynnydd: Cafodd hyn ei ohirio fel cam gweithredu oherwydd bod cyfathrebu ynghylch COVID-19
yn cael blaenoriaeth. Byddwn yn ailedrych ar yr arolwg staff yn 2021.

NZC-25

Gweithred: Ymgorffori newid yn yr hinsawdd/ lleihau carbon mewn proses Asesiad Effaith Integredig
i'w chyflwyno gan y Cyngor

Swyddog Arweiniol: Y Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth
Amserlen: I'w gadarnhau

Cynnydd: Bydd yr asesiadau effaith integredig yn cael eu cwblhau a byddant yn cynnwys adran lle
gellir nodi effeithiau newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau carbon.

NZC-26 Gweithred: Cefnogi'r prosiect ‘Walk the Global Walk’ yn ysgolion y Sir i hyrwyddo
ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd

Swyddog Arweiniol: Swyddog dros Gysylltu ag Ysgolion Rhyngwladol
Amserlen: Mawrth 2021

Cynnydd: Er gwaethaf y cyfyngiadau oherwydd COVID-19, gwnaethom barhau i gefnogi’r prosiect
‘Walk the Global Walk’ gan gynnwys cymryd rhan mewn cynhadledd model rhithwir y Cenhedloedd
Unedig ar newid yn yr hinsawdd ar gyfer ysgolion. Cymerwyd rhan gan 28 o ddisgyblion o chwe
gwlad, a chafwyd trafodaeth fywiog ynghylch pynciau newid yn yr hinsawdd, gwastraff plastig, a'n
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Cynllun Carbon Sero-net. Daeth Aelodau a Swyddogion i'r digwyddiad hefyd. Yn dilyn y digwyddiad
hwn, cytunodd y myfyrwyr ar ‘Faniffesto Gweithredu dros yr Hinsawdd, Gél-geidwaid Byd-eang Sir
Gaerfyrddin’ a lansiwyd yn Uwchgynhadledd Hinsawdd leuenctid Cymru 2020 a gynhaliwyd ar 8
Rhagfyr 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=rtigy5zyMn8

NZC-27 Gweithred: Adolygu’r cynllun gweithredu yn dilyn cyhoeddi canllawiau Llywodraeth Cymru
ar y fframwaith adrodd carbon newydd

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Mawrth 2021

Cynnydd: Roedd canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar adrodd ar garbon i fod i gael eu cyhoeddi ym
mis Ebrill 2020, ond mae hyn wedi'i ohirio. Unwaith y bydd y canllawiau wedi'u cyhoeddi byddwn
yn gweithio’'n agos gyda Llywodraeth Cymru i fabwysiadu’r methodolegau adrodd newydd.

NZC-28 Gweithred: Cyhoeddi adroddiadau perfformiad ar y cynnydd tuag at ddod yn awdurdod
lleol carbon sero-net erbyn 2030

Swyddog Arweiniol: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Amserlen: Blynyddol

Cynnydd: Yr adroddiad hwn yw'r diweddariad blynyddol cyntaf ar gynnydd tuag at ddod yn
awdurdod lleol Carbon Sero-net erbyn 2030.
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Adran 2: Camau yn y Dyfodol

Mae llawer o'n Camau Gweithredu presennol yn rhai parhaus a byddant yn parhau drwy gydol oes
y Cynllun Carbon Sero-net. Byddwn yn parhau i adolygu cynnydd yn erbyn y camau gweithredu
parhaus canlynol ac adrodd ar hyn ym mhob adolygiad blynyddol o'r Cynllun Carbon Sero-net:

Cyf Cam gweithredu Swyddog Arweiniol

Ol troed carbon — Adeiladau annomestig

NzC-03 Ymgorffori'r meini prawf dylunio 'Adeiladwaith yn Gyntaf', lle [ Rheolwr Dylunio Eiddo
bo'n briodol, mewn prosiectau adeiladu newydd

NZC-04 Adolygu a diwygio manylebau a briffiau dylunio yn barhaus i Rheolwr Dylunio Eiddo
adlewyrchu technolegau newydd a chyfarpar sy'n defnyddio
ynni'n effeithlon

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy / Gwrthbwyso Carbon

NZC-13 Gweithio gyda Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru i Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
archwilio a darparu cyfleoedd ar gyfer prosiectau ynni
adnewyddadwy ar raddfa fawr

NZC-14 Gweithio gyda'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol i gefnogi Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
mwy o gaffael ynni o brosiectau ynni adnewyddadwy a
gynhyrchir yn lleol

Gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin / partneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe

NZC-19 Gweithio gyda phartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus |Y Rheolwr Polisi Corfforaethol a
Sir Gaerfyrddin i nodi a datblygu cyfleoedd i gydweithio gyda | Phartneriaeth
golwg ar leihau carbon

NZC-20 Gweithio gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a Dinas- Pennaeth Adfywio
ranbarth Bae Abertawe i sefydlu Cynllun Ynni Rhanbarthol ar
gyfer De-orllewin Cymru

Cydweithio ag arbenigwyr o'r sector preifat a'r 3ydd sector

NZC-21 Gweithio gyda chontractwyr y Cyngor i archwilio dulliau Amrywiol
arloesol o leihau carbon
NzC-22 Cymryd rhan yn Rhwydwaith Amgylchedd 3ydd Sector Sir Amrywiol

Gaerfyrddin a sefydlwyd gan Gymdeithas Gwasanaethau
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS)

NzC-23 Gweithio gydag Ynni Sir Gér, ac eraill, i gyflawni a chefnogi Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
prosiectau ynni adnewyddadwy lleol

Integreiddio a Chyfathrebu

NzZC-28 Cyhoeddi adroddiadau perfformiad ar y cynnydd tuag at ddod | Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030

Er mwyn bod yn garbon sero-net erbyn 2030 bydd angen amrywiaeth o gamau gweithredu a
thargedau uchelgeisiol. Mae ‘Map Llwybr Sector Cyhoeddus Carbon Sero-net’ yn cael ei lunio ar
hyn o bryd gan Banel Strategaeth Datgarboneiddio Llywodraeth Leol fel fframwaith thematig lefel
uchel i dywys ei ddull. Lle bo’n bosibl, rydym hefyd yn bwriadu defnyddio’r Map Liwybr hwn i helpu
i lywio ein dull ni. Dylid nodi bod rhai o'r Targedau yn y Map Llwybr yn arbennig o heriol, ac mae
camau gweithredu priodol yn cael eu trafod ar hyn o bryd gyda’r Swyddogion Arweiniol perthnasol
i'w cynnwys yn ein Cynllun Carbon Sero-net.
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Atodiad 1

Ymateb Ehangach i'r Argyfwng Hinsawdd

Er mai ffocws cychwynnol y Cynllun Gweithredu hwn yw llwybr tuag at ddod yn awdurdod lleol
carbon sero-net, mae’'n bwysig cydnabod y camau gweithredu ehangach sy’'n digwydd ar draws y
Cyngor sy’'n cyfrannu at fynd i'r afael a'r argyfwng hinsawdd.

Mae COVID-19 wedi peri llawer o heriau ers mis Mawrth 2020 ac mae llawer o'n staff wedi cael eu
hadleoli i helpu'r Sir i ymateb i'r pandemig. Serch hynny, mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ar
saw| menter.

Dangosir rhai o'r camau hyn a'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd isod (nid yw hon yn rhestr
gynhwysfawr):

Tai

Datblygiadau Adeiladu Newydd — Ar hyn o bryd mae gennym bum datblygiad adeiladu newydd ar
y safle, a fydd yn darparu 114 o gartrefi, gyda 21 o ddatblygiadau eraill ar y gweill. Mae'r gwaith
ar Deras Glanmor, Porth Tywyn; Dylan, Llanelli; Maespiode, Llandybie a Gwynfryn, Rhydaman i
gyd yn mynd rhagddo ar y saflecedd ar 6l yr oedi yn sgil COVID-19 ac yn dod ymlaen yn dda, tra
bydd y gwaith ar safle Garreglwyd, Pen-bre yn ail-ddechrau cyn gynted & phosibl. Y dyddiadau
trosglwyddo bras sydd wedi'u trefnu ar gyfer cartrefi newydd cyntaf y Cyngor yw mis Ebrill 2021
yn Dylan ac yn Garreglwyd. Bydd y datblygiadau hyn yn darparu cartrefi sydd & lefelau uchel o
insiwleiddio trwy ddefnyddio egwyddorion ‘Passivhaus’ a byddant hefyd yn cynnwys technolegau
modern megis Awyru Mecanyddol gydag Adfer Gwres (MVHR) a phwyntiau gwefru cerbydau

trydan, yn ogystal a phaneli solar ffotofoltdig a storio batris. Rydym yn galw’r safon newydd hon yn
Rheoliadau Adeiladu A MWY.

At ei gilydd, mae ein rhaglenni adeiladu newydd yn cyflawni gradd EPC "A’ ac isafswm lefel SAP o
95. Fodd bynnag, mae ein datblygiad adeiladu newydd yn Nheras Glanmor yn cyflawni lefel SAP
o 105 gan fod y cartrefi yn gallu cynhyrchu a storio eu trydan eu hunain. Er mwyn monitro’r safon
well yr ydym wedi'i rhoi ar waith yn ein datblygiadau adeiladu newydd, rydym yn awyddus i weithio
gyda Phrifysgol Caerdydd a fydd yn gallu rhoi data i ni ar effeithlonrwydd ynni ac 6l troed carbon y
cartref a sut y mae'r tenantiaid yn gweithredu o fewn y cartref.

Rhaglen Ol-osod er mwyn Optimeiddio (ORP) — Rydym wedi llwyddo i gael cyllid grant oddi wrth
Lywodraeth Cymru ar gyfer saith eiddo gwag sy’n cyfateb i 26% o archdeip stoc dai’'r Cyngor. Diben
y rhaglen hon yw nodi a gosod ystod o fesurau ynni a fydd yn lleihau allyriadau carbon yn y cartref
ac yn gwella effeithlonrwydd ynni. Mae'r mesurau o fewn y rhaglen hon yn cynnwys lefelau uchel
o insiwleiddio thermol, ffenestri gwydr triphlyg, paneli solar ffotofoltdig gyda storfa batri, MVHR, a
goleuadau LED. Bydd un o'r eiddo hefyd yn cynnig ateb ‘oddi ar y grid’, lle bydd Pympiau Gwres
Ffynhonnell Aer yn cael eu gosod fel y system wresogi sylfaenol. Y nod ar gyfer pob un o'r saith
eiddo yw sicrhau isafswm sgér SAP / EIR o 92 yn unol & thargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer y
Rhaglen Ol-osod er mwyn Optimeiddio.

Mae'r Rhaglen Ol-osod er mwyn Optimeiddio wedi rhoi cyfle i ni nodi atebion ar gyfer ein stoc dai
amlycaf, sydd a&'r potensial pellach i gael ei gyflwyno fel rhaglen ehangach unwaith y bydd effaith
y prosiect 6l-osod tai gwag wedi'i fesur. Mae'r gwaith ar y cartrefi wedi dechrau, gyda chartrefi yn
Llanelli yn dechrau cael eu hél-osod yn gyntaf. Mae'r rhaglen waith bresennol yn rhagweld y bydd
pob cartref wedi'i gwblhau ac yn barod i'w drosglwyddo tua diwedd mis Ebrill 2021.
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Ymagwedd at Fflatiau — Rydym wedi mabwysiadu ymagwedd debyg i'r Rhaglen Ol-osod er mwyn
Optimeiddio trwy chwilio am ateb arloesol i'n fflatiau sy’n dilyn dull ‘adeiladwaith yn gyntaf’. Mae
manyleb arfaethedig ein hateb arloesol yn cynnwys lefelau uchel o insiwleiddio adeiladwaith,
ffenestri gwydr triphlyg, pympiau gwres hybrid neu ffynhonnell aer, batris solar ffotofoltaig a lithiwm,
a goleuadau LED. Rydym yng nghamau dylunio terfynol y cynllun peilot i brofi'r cynllun hwn. Mae'r
gwaith eisoes wedi dechrau ac mae yn y camau cynnar o dynnu deunydd meddal i ffwrdd.

Y Rhaglen Gydweithredol Cymorth Ymchwil ac Arloesi (CRISP) — Yn ddiweddar [lwyddom i sicrhau
cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil pellach i ddeall ein stoc dai yn well, ac
i ddarparu offer priodol i'n galluogi i gyflwyno ein hagenda datgarboneiddio tai. Mae CRISP yn
caniatau i ni archwilio effaith Cynhesrwydd Fforddiadwy ar ein tenantiaid - gan sicrhau bod costau
rhedeg ein cartrefi yn fforddiadwy ac nid er anfantais i'r tenantiaid. Bydd yr ymchwil hwn yn llywio'r
gwaith o gyflwyno'r Rhaglen Ol-osod er mwyn Optimeiddio ar draws ein stoc dai ehangach ac yn
darparu model o arfer gorau i landlordiaid cymdeithasol eraill. Bydd hyn wedyn yn bwydo i mewn
i gynaliadwyedd ein rhaglenni gwaith a chynnal a chadw yn y dyfodol a'n heconomi leol. Hyd yma,
rydym yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i greu offeryn a fydd yn caniatdu i ni fodelu ein stoc
dai yn seiliedig ar fethodoleg SAP 2012. Daw'r prosiect ymchwil hwn i ben ym mis Mawrth 2021.

Gweler Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy (STSG+): Cynllun Busnes 2021-24 (Mawrth 2021) i gael
rhagor o wybodaeth.

Diogelu’r Cyhoedd ac Ansawdd Aer

Monitro ac arolygu rheolaidd — Rydym yn monitro ac yn arolygu gwahanol fusnesau Sir Gaerfyrddin
yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu yn unol & safonau amgylcheddol. Rydym
hefyd yn ymgysylltu & gwahanol sectorau i sicrhau bod y technegau gorau sydd ar gael yn cael
eu defnyddio i ddiogelu iechyd y cyhoedd a’r amgylchedd, er enghraifft y llygrwyr amgylcheddol
hynny sy’'n cynhyrchu mwg du / tywyll. Mae’'n ofynnol hefyd i fusnesau sydd & mathau penodol o
brosesau llosgi megis amlosgfeydd fonitro eu hél troed carbon eu hunain o ddefnyddio nwy, a all
hefyd helpu i nodi arbedion cost os gellir defnyddio dulliau amgen.

Ansawdd Aer - Mae Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer wedi’'u datgan yn nhrefi Llandeilo, Llanelli,
a Chaerfyrddin. Rydym yn cydweithio a phartneriaid allanol i gyflawni camau gweithredu i wella
ansawdd aer yn yr ardaloedd hyn. Nod y gwaith hwn yn bennaf yw lleihau tagfeydd traffig a
chroniad llygryddion, a chefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo ac yn annog y defnydd o ddulliau
cynaliadwy o deithio a theithio llesol. Rydym hefyd yn mynd ati i hyrwyddo ymgyrchoedd teithio
llesol cenedlaethol megis diwrnod Aer Glan, diwrnod Di-gar y Byd, wythnosau Cerdded i'r Ysgol a
Beicio i'r Ysgol i annog preswylwyr i gymryd rhan drwy ddewis dulliau cynaliadwy o deithio.

Mae'r adroddiad ‘Effaith Cyfyngiadau Symud COVID-19 ar Ansawdd Aer yn Sir Gaerfyrddin’
(Gorffennaf 2020) yn dangos bod lefelau sylweddol is o nitrogen deuocsid (NO2) wedi'u cofnodi yn
ystod mis Ebrill 2020 ar draws Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer Sir Gaerfyrddin ac am y tro cyntaf ers
dros saith mlynedd roedd pob safle monitro yn mesur darlleniad misol o dan 40ug/m3.

Caffael

Yn gynnar yn 2020 gwnaethom ymgysylltu & WRAP Cymru i ymchwilio i gyfleoedd i ystyried a
chynyddu cynnwys wedi'i ailgylchu gan ddefnyddwyr (PCR) ac ymgorffori ailddefnyddio, adfer ac
ailgylchu deunyddiau yn y broses gaffael, fel bod dull cynaliadwy newydd yn dod yn brif ffrwd.
Cwblhawyd adroddiad drafft ym mis Ebrill 2020 ond oherwydd COVID-19 ni chytunwyd eto
ar ystyriaeth lawn o'r goblygiadau a rhoi hyn ar waith. Fodd bynnag, mae rhai elfennau wedi'u
cynnwys yn ein templedi caffael safonol (e.e. ehangu ein cwestiynau yn ein templed Asesiad Risg
Cynaliadwy a gynhelir ar gyfer pob ymarfer sydd dros £25k mewn gwerth) sydd i‘w hystyried ar
ddechrau ymarfer tendro.
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Nod ein prosiect Economi Sylfaenol mewn perthynas & Chaffael Bwyd yn y Sector Cyhoeddus
yw cyflwyno'r cysyniad o adeiladu cyfoeth cymunedol, sicrhau cefnogaeth strategol gan uwch-
arweinwyr, a deall sut y gall y dull hwn lywio a chefnogi Cynllun Adfer COVID-19 Sir Gaerfyrddin
i helpu busnesau lleol sydd mewn perygl neu sydd mewn sefyllfa fregus oherwydd y pandemig a
chefnogi twf cyfleoedd cyflogaeth lleol.

Penodwyd y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (CLES) i edrych ar ein harferion a’n trefniadau
caffael ac mae hefyd wedi canolbwyntio ar wariant bwyd o fewn Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda,
Coleg Sir Gar, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae adroddiad drafft wedi'i lunio gyda
chynllun gweithredu i gymhwyso’r argymhellion sydd i gael eu hystyried ymhellach.

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

Hyrwyddo Teithio Llesol - Rydym wedi gweithio drwy gydol y flwyddyn i annog pobl i fabwysiadu
opsiynau teithio cynaliadwy ac rydym wedi cymryd rél arweiniol i ddatblygu’r seilwaith angenrheidiol
sy’n hwyluso teithiau cerdded a beicio yn hytrach na theithiau byr mewn car.

Rhwydweithiau Teithio Cynaliadwy - Drwy gydol 2020 rydym wedi parhau i ddatblygu’r rhwydwaith
strategol o Iwybrau cerdded a beicio mewn llawer o leoliadau ond yn enwedig yn ardal ehangach
Llanelli.

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan - Rydym wedi gosod 26 o bwyntiau gwefru cerbydau trydan
newydd o amgylch Sir Gaerfyrddin ac yn enwedig mewn mannau cyrchfan i alluogi pobl i deithio
mewn cerbydau trydan. Ymhellach, rydym wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i osod hyb
gwefru cyflym iawn yn Cross Hands i gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2021 - credir mai dyma'r
cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Lobio am Welliannau Rheilffyrdd - Rydym wedi parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a Network
Rail i hyrwyddo'r achos dros welliannau i'r rheilffyrdd yn Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn cynnwys
gwelliannau rhanbarthol drwy fenter y Metro a gwelliannau mwy lleol mewn gorsafoedd rheilffordd
o fewn y Sir.

Goleuadau Stryd LED - Yn 2020/21 gwnaethom gwblhau prosiect i uwchraddio 5,000 o unedau
golau cymunedol i ymgorffori goleuadau LED. Gwnaethom reoli prosiect y fenter a oedd yn cynnwys
cyllid "buddsoddi i arbed’ ar gyfer Cynghorau Cymuned, llai o ddefnydd o ynni a gwella ansawdd
goleuadau mewn cymunedau lleol.

Newidiadau i'r Amgylchfyd Cyhoeddus - Mewn ymateb i'r pandemig COVID-19 rydym wedi
gweithredu newidiadau seilwaith yng nghanol ein trefi allweddol i helpu i fynd i'r afael a'r risg
o haint a chaniatdu i ymwelwyr ddychwelyd i'n trefi yn ddiogel. Roedd hyn hefyd yn anelu at
sefydlu ac annog dulliau cynaliadwy o deithio i'n trefi ac roedd yn cynnwys addasu strydoedd i fod
i gerddwyr yn unig yng nghanol trefi Caerfyrddin a Llanelli.

Lleihau Tagfeydd Traffig — Rydym wedi hyrwyddo a rheoli portffolio o gynlluniau peirianneg
sy'n ceisio lleihau’r problemau yn ymwneud & thagfeydd traffig sydd wedi bodoli ers tro ar ein
rhwydwaith priffyrdd. Mae hyn yn cynnwys gwelliannau mawr i'r briffordd yn Rhydaman a Cross
Hands, Cyffordd 48 yr M4, Heol y Sandy yn Llanelli a llecliadau allweddol eraill.

Cerbydau Trydan - Rydym wedi cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru i gael cerbydau trydan yn lle pum
cerbyd fflyd diesel.

Llai o Deithio — Mae ein staff swyddfa wedi symud yn llwyddiannus iawn i weithio gartref gyda
defnydd sylweddol yn cael ei wneud o TGCh i gynnal cyfarfodydd rhithwir ac i rannu a chyfnewid
dogfennau. Cynhaliwyd arolygon fideo hefyd o bron pob rhan o’r rhwydwaith priffyrdd gan
ddefnyddio system Vaisala sy'n ymgorffori deallusrwydd artiffisial i bennu amodau arwyneb y ffordd,
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mapio a dadansoddi marciau ffordd ac arwyddion traffig. Mae hyn yn adeiladu ein cronfa ddata
asedau ac mae wedi arbed llawer o ymweliadau safle gan staff.

Gwybodaeth Amser Real i Deithwyr - Er mwyn annog mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gyhoeddus,
buddsoddwyd mewn gosod cyfleusterau Gwybodaeth Amser Real i Deithwyr gyda 30 o sgriniau
arddangos mewn lleoliadau allweddol megis Gorsaf Fysiau Caerfyrddin ac Ysbyty Glangwili i alluogi
cwsmeriaid i olrhain gwasanaethau.

Liwybrau Diogel yn y Gymuned - Rydym yn parhau &'n rhaglen seilwaith o ansawdd uchel ac yn
cefnogi mentrau newid ymddygiad sydd yn annog pobl i deithio mewn modd cynaliadwy a diogel
yn eu cymunedau (gyda phwyslais penodol ar deithio i'r ysgol ac oddi yno). Gan ddefnyddio cyllid
gan Lywodraeth Cymru, rydym wrthi'n cyflwyno rhaglenni yn Rhydaman a Gorllewin Llanelli, gan
adeiladu ar raglenni a gynhaliwyd yn flaenorol mewn nifer o leoliadau ledled y Sir.

Hamdden

Mae Canolfan Hamdden Dyffryn Aman, Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Pwll Nofio Llanymddyfri a
Phwll Nofio Castellnewydd Emlyn wedi'u cynnwys yn ein prosiect Re:fit Cymru Cam 1. Rydym hefyd
yn bwriadu gosod, lle y bo'n bosibl, bwyntiau gwefru cerbydau trydan yn ein cyfleusterau ar gyfer
ceir a beiciau.

Rydym yn lleihau faint o ddeunydd pacio plastig sy'n cael ei ddefnyddio yn ein siopau arlwyo
ac yn defnyddio deunyddiau ailgylchadwy/bioddiraddadwy yn lle hynny. Lle rydym yn prydlesu
consesiynau arlwyo ar ein safleoedd, gofynnwn i'r holl gartonau bwyd/cwpanau ac ati fod yn
ailgylchadwy. Mae yna ymdrech fawr hefyd i ailgylchu mwy o wastraff mewn cyfleusterau, gyda mwy
o finiau ar wahéan ar gyfer sbwriel cyffredinol a deunyddiau ailgylchadwy ar gael.

Wrth gynnal ymarferion caffael, ymdrechwn i sicrhau ein bod yn ymgorffori cymaint o ailgylchu
deunyddiau & phosibl mewn prosiectau cyfalaf. Er enghraifft, ar brosiect adnewyddu presennol
Trac Athletau Caerfyrddin, yn hytrach na mynd & deunyddiau wedi'u cloddio oddi ar y safle, cant eu
defnyddio i ffurfio nodweddion pwrpasol ar y safle megis twmpathau gwylio i wylwyr. Hefyd, cafodd
bron y cyfan o hen arwyneb y cae pob tywydd ei ailgylchu a’i ddefnyddio ym Mharc Gwledig Pen-
bre i greu llwybrau i gerddwyr ar y safle.

Rydym yn creu ac yn darparu mwy o weithgareddau / gwasanaethau ar-lein (mae'r rhain wedi'u
gorfodi'n rhannol oherwydd COVID-19 ond mae ganddynt fanteision tymor hwy) gan gynyddu

mynediad i'n gwasanaethau a lleihau’r angen i deithio i'n defnyddwyr.

Y Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff

Rydym yn archwilio cyfleoedd i leihau allyriadau carbon yn ein methodoleg casglu gwastraff newydd,
gan gynnwys adolygu’r potensial o gael fflyd Cerbydau Allyriadau Isel lawn y tro nesaf y byddwn yn
adnewyddu ein fflyd cerbydau casglu gwastraff o dy i dy a cherbydau gwasanaeth ategol yn unol
a'r strategaeth fflyd a seilwaith cysylltiedig.

Rydym yn ymdrechu i gyrraedd y targedau ailgylchu gwastraff statudol, a rhagori arnynt lle bo
hynny’n bosibl.

Gyda CWM Environmental Ltd rydym yn adolygu’r potensial i ddefnyddio marchnadoedd yn 'y DU
i ailgylchu deunyddiau i leihau 6l troed carbon ein hailgylchu.

Fel rhan o uchelgeisiau corfforaethol i ymgorffori'r Economi Gylchol, ein nod yw symud gwastraff yn
uwch i fyny’r hierarchaeth wastraff drwy hyrwyddo ailddefnyddio ac atgyweirio, yn ogystal & nodi a
defnyddio cynhyrchion a gréwyd gydag effaith carbon isel.

Liwybr tuag at ddod yn Awdurdod Lleol Carbon Sero-net erbyn 2030 - Adroddiad Cynnydd Mawrth 2021 33



Rydym yn ymchwilio i'r posibilrwydd o fabwysiadu trefn torri gwair sy’n ymgorffori cynllun gweithredu
bioamrywiaeth ar gyfer gweithgareddau cynnal a chadw tiroedd, ac rydym hefyd yn adolygu'r
posibilrwydd o gael peiriannau sy’'n cael eu pweru gan fatris ar gyfer gwasanaethau cynnal a chadw
tiroedd.

Cynllunio

Mae Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin (CDLI) yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a bydd yn
rhedeg tan 2033. Bydd y CDLI yn amlinellu ble a sut y bydd y datblygiad yn digwydd o fewn y
Sir, trwy nifer o bolisiau cynllunio. Ceir polisi newid hinsawdd trosfwaol yn y CDLI, a ategir gan
bolisiau penodol sy'n amlinellu sut y mae’n rhaid i ddatblygiadau newydd ystyried pynciau megis
ynni adnewyddadwy, dylunio cynaliadwy, llifogydd, teithio llesol, trafnidiaeth gyhoeddus, seilwaith
gwyrdd ac ansawdd aer.

Mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ynni Gwynt ac Ynni'r Haul ym mis Mehefin 2019.
Comisiynwyd Asesiad Ynni Adnewyddadwy gyda’r bwriad o nodi ardaloedd ar draws y Sir sydd a'r
amodau addas ar gyfer gwahanol gynlluniau ynni adnewyddadwy.

Cynhaliwyd asesiad seilwaith gwyrdd, lle mae pob ased seilwaith gwyrdd ar draws y Sir wedi cael ei
fapio. Bydd hyn yn helpu i nodi meysydd lle gellid gweithredu a phlannu cynlluniau plannu coed
mewn seilwaith gwyrdd ardal (at ddibenion monitro ac adrodd) ledled y Sir.

Mae bwriad i gyflwyno polisi newydd yn y CDLI diwygiedig ynghylch pwyntiau gwefru trydanol ar
gyfer datblygiadau newydd er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth hon mewn datblygiadau preswyl ac
amhreswyl.

Mae mawndiroedd ymhlith yr ecosystemau mwyaf gwerthfawr ar y ddaear. Maent yn hollbwysig ar
gyfer diogelu bioamrywiaeth fyd-eang, darparu dwr yfed diogel, lleihau’r perygl o lifogydd a helpu
i fynd i'r afael &8 newid yn yr hinsawdd. Mawndiroedd yw'r storfa garbon ddaearol naturiol fwyaf —
gan storio mwy o garbon na'r holl fathau eraill o lystyfiant yn y byd gyda'i gilydd. I'r gwrthwyneb,
mae mawndiroedd wedi'u difrodi yn ffynhonnell bwysig o allyriadau nwyon ty gwydr. Gall adfer
mawndiroedd, felly, ostwng allyriadau’n sylweddol. Mae'r Cyngor wedi bod yn rhedeg Prosiect
Corsydd Sir Gaerfyrddin gyda chyllid gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa
Dreftadaeth y Loteri (mae prosiect mawndir cenedlaethol wedi ymgymryd & rhywfaint o'r gwaith
hwn yn ystod 2018/19). Nod y prosiect hwn yw gwarchod pum safle yn y Sir lle mae mawn yn ffurfio,
neu lle dylai fod yn ffurfio.

Yn gyson & pholisi cenedlaethol, rydym yn cynghori ar yr angen i warchod safleoedd mawn pan
fydd y rhain yn rhan o gynnig datblygu. Rydym hefyd yn cynghori ar gadw a rheoli cynefinoedd
lled-naturiol - y mae gan lawer ohonynt y gallu i storio carbon os céant eu rheoli'n briodol - yn unol
a pholisiau’r CDLI a pholisi cenedlaethol.

Mae'r Cyngor yn hwyluso Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin (Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir
Gaerfyrddin gynt) sy’'n cynnwys dros 15 o sefydliadau ymhlith y rhai y mae’r Cyngor, y Llywodraeth,
a chyrff bywyd gwyllt nad ydynt yn perthyn i'r Llywodraeth, elusennau bywyd gwyllt a grwpiau
gwirfoddol - i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i warchod a gwella bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin.

Addysg

Menter ryngwladol yw'r rhaglen Eco-Sgolion sy'n galluogi datblygu cynaliadwy i fod yn rhan fawr
o fywyd ac ethos ysgolion. Mae'r Rhaglen yn cael pawb yng nghymuned yr ysgol i fod yn rhan o
wella amgylchedd yr ysgol ac annog dinasyddiaeth dda. Mae'r disgyblion yn astudio pynciau gan
gynnwys gwastraff, sbwriel, ynni, dwr, trafnidiaeth, byw’'n iach a dinasyddiaeth fyd-eang. Mae pob
ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi cofrestru ar y rhaglen Eco-Sgolion. Ym mis Hydref 2020, roedd 58 o
ysgolion ar Wobr Platinwm (y lefel uchaf a ddyfernir i ysgolion sy’n weithredol dros 8 mlynedd); 10
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ysgol ar y Faner Werdd x3; 15 ysgol ar y Faner Werdd x2; 12 ysgol ar y Faner Werdd x1, 12 ysgol
ar Lefel Arian; 2 ysgol ar Lefel Efydd; ac 1 ysgol wedi cofrestru yn unig.

Adfywio

Mae lleihau carbon wrth wraidd Bargen Ddinesig Bae Abertawe — buddsoddiad o hyd at £1.3 biliwn
sy'n cael ei ddarparu gan bedwar awdurdod lleol Dinas-ranbarth Bae Abertawe, gan gynnwys Sir
Gaerfyrddin, gyda’r ddau fwrdd iechyd rhanbarthol a dwy brifysgol ranbarthol.

Ymhlith y prosiectau a'r rhaglenni sy’n rhan o bortffolio’r Fargen Ddinesig y mae menter Cartrefi
yn Orsafoedd Pwer ar draws y rhanbarth, sydd wedi'i chyflwyno i Lywodraeth y DU a Llywodraeth
Cymru i'w chymeradwyo’n derfynol. Bydd hyn yn cynnwys 6l-osod technoleg effeithlonrwydd
ynni o'r radd flaenaf mewn 7,500 o gartrefi i ategu’r gwaith o adeiladu 3,500 o gartrefi newydd,
effeithlon iawn o ran ynni dros gyfnod o bum mlynedd. Yn ogystal & helpu’r rhanbarth i leihau ei
allyriadau carbon, bydd Cartrefi yn Orsafoedd Pwer hefyd yn mynd i'r afael & thlodi tanwydd ac yn
diwallu’r angen am fwy o dai, gan fod o fudd i fusnesau cadwyn gyflenwi ledled Sir Gaerfyrddin a
De-orllewin Cymru gyfan.

Hefyd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y Fargen Ddinesig y mae prosiect Ardal Forol Doc Penfro -
sydd bellach wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru - a fydd yn rhoi hwb
sylweddol i ‘economi las’ y rhanbarth trwy fuddsoddiad mawr mewn hyrwyddo ynni morol. Mae
elfennau Ardal Forol Doc Penfro yn cynnwys Ardal Profi Ynni'r Mér ac Arddangosiad yn Sir Benfro
er mwyn i ddatblygwyr ynni morol dreialu, dad-risgio a masnacheiddio eu dyfeisiau, a bydd hefyd
yn cynnwys uwchraddio seilwaith ym Mhorthladd Penfro a Chanolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni'r
Mor lle gall diwydiant a’r byd academaidd gydleoli. Bydd hyn yn rhoi De-orllewin Cymru ar flaen y
gad mewn diwydiant byd-eang sy'n tyfu a rhagwelir y bydd yn werth £76 miliwn erbyn 2050.

Bydd y rhaglen o brosiectau Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel yng Nghastell-nedd Port Talbot
hefyd yn cael ei hariannu’n rhannol gan y Fargen Ddinesig. Mae'r gwaith adeiladu bellach wedi
dechrau ar nodwedd Canolfan Dechnolegy rhaglen a fydd yn cynhyrchu ei phwer ei hun, gydag ynni
dros ben o dechnolegau solar a thechnolegau adnewyddadwy eraill yn cael ei drosi'n hydrogen yn
y Ganolfan Hydrogen gyfagos i'w ddefnyddio i bweru cerbydau hydrogen. Mae nodweddion eraill
y rhaglen yn cynnwys cyfleuster arbenigol a fydd yn cefnogi’r diwydiant dur a metelau ym Mhort
Talbot, Cymru a’r DU, gan leihau ei 6l-troed carbon. Mae prosiectau datgarboneiddio pellach yn
cynnwys rhwydwaith gwefru cerbydau allyriadau isel, yn ogystal & monitro ansawdd aer a phrosiect
ysgogi hydrogen.

Bydd cynaliadwyedd hefyd yn un o egwyddorion craidd holl brosiectau a rhaglenni eraill y Fargen
Ddinesig, gan gynnwys prosiect Pentre Awel yn Llanelli — sydd wedi'i gyflwyno i'r ddwy lywodraeth
i'w gymeradwyo — yn ogystal & chamau i'w datblygu yn y dyfodol yng nghanolfan greadigol a
digidol Yr Egin ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae'r cynllun ‘Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen’ ( Mehefin 2019) yn ddogfen gynhwysfawr
sy’n edrych ar y materion sy’n wynebu ein cymunedau gwledig, ac yn canolbwyntio ar yr hyn sydd
angen i ni ei wneud i sicrhau ein bod yn cefnogi’r trefi a'r pentrefi hyn i fod yn hunangynhaliol a
ffynnu. Ymysg y mentrau sy'n cael sylw y mae gwneud defnydd arloesol o adeiladau gwag neu
adeiladau amaethyddol diddefnydd ar gyfer creu hybiau i entrepreneuriaid, a gwella darpariaeth
band eang er mwyn sicrhau nad yw cysylltedd digidol yn rhwystr o ran datblygiad gwledig. Gellid
hefyd datblygu ‘brand’ Sir Gaerfyrddin i gynorthwyo a thyfu sector amaeth a bwyd amrywiol y Sir,
gan annog cymunedau i brynu cynnyrch lleol er mwyn cadw ‘Punt Sir Gaerfyrddin’ yn y Sir, a fydd yn
rhoi hwb i sector twristiaeth y sir. Mae ymrwymiad y Cyngor i leihau allyriadau carbon a’r defnydd o
blastig hefyd yn rhan o’r Cynllun, ac mae yna gynigion i weithio gyda phartneriaid ac asiantaethau i
greu amgylchedd mwy cynaliadwy. Ceir hefyd seilwaith newydd gan gynnwys buddsoddiad mewn
pwyntiau gwefru cyflym ar gyfer cerbydau trydan. Mae'r Cynllun hefyd yn manylu ar 'Fenter Deg
Tref Wledig' i sicrhau bod trefi marchnad, o Lanymddyfri i Sanclér, yn fwy cynaliadwy’n economaidd,
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yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol ar gyfer y dyfodol.

Bydd y Cyngor yn parhau i archwilio cyfleoedd i leihau carbon fel rhan o'r gwaith o adeiladu
adeiladau a seilwaith yn uniongyrchol yn y dyfodol, ochr yn ochr a chyfleoedd a all ddeillio o ynni
hydrogen.

Cyllid
Y Cyngor yw'r awdurdod sy’'n gweinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed sydd werth £3 biliwn.

Mae'r Gronfa yn fuddsoddwr tymor hir sy’n gyfrifol am ofalu am fuddiannau’r buddiolwyr dros nifer
o ddegawdau yn y dyfodol ac yn cydnabod bod newid yn yr hinsawdd a buddsoddi mewn tanwydd
ffosil yn ffactor risg sylweddol ar gyfer buddsoddiadau cronfa bensiwn.

Mae'r Gronfa yn mynd ati i ymgysylltu'n weithredol ac yn gynhyrchiol & chwmniau yn y sector
drwy gymryd rhan yn Fforwm Cronfeydd Pensiwn yr Awdurdodau Lleol. Yn ogystal, trwy reolwyr
buddsoddi’'r Gronfa, mae’r Gronfa yn pleidleisio ynghylch penderfyniadau mewn cyfarfodydd
cyffredinol blynyddol byd-eang gan geisio tryloywder a datgelu risgiau o ran yr hinsawdd a phennu
targedau ar gyfer lleihau allyriadau. Yn y modd hwn caiff barn y Gronfa ei chyfleu’'n uniongyrchol i
fyrddau unigol.

Mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed lefel gynyddol o fuddsoddiadau mewn cynhyrchu ynni
adnewyddadwy a charbon isel drwy gronfeydd ar y cyd a bydd yn parhau i wneud buddsoddiadau
o'r fath lle bydd y proffil risg/elw yn cyd-fynd & strategaeth fuddsoddi’r Gronfa Bensiwn. Mae gan'y
Gronfa hefyd fuddsoddiadau yng Nghronfa Incwm Amgen Strategol BlackRock UK lle mae rhai o'r
strategaethau craidd yn y sector ynni adnewyddadwy a nifer o wahanol sectorau sy’'n cael effaith
uniongyrchol ar gymunedau lleol gan gynnwys gofal iechyd a thai cymdeithasol. Mae'r Pwyllgor
Pensiwn wedi cymeradwyo buddsoddiad yn ddiweddar yng Nghronfa Carbon Isel BlackRock a
Chronfa Baillie Gifford sy’n cyd-fynd &8 Chytundeb Paris.

Mae gan y Gronfa Ddatganiad Strategaeth Fuddsoddi gynhwysfawr sy'n cael ei hadolygu ar hyn o
bryd.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)
Rydym yn parhau i gyflwyno arferion TGCh da i helpu i leihau allyriadau carbon, gan gynnwys:

o  Lleihau'r defnydd o ynni yn ein Canolfannau Data ac ar draws ein Rhwydwaith trwy rithioli a
rhesymoli caledwedd a mabwysiadu gweinyddwyr a seilwaith TGCh ynni-effeithlon;

o  Hwyluso lleihad yn nifer y staff sy'n teithio drwy weithredu arferion gweithio ystwyth ar draws yr
Awdurdod gan gynnwys defnyddio gliniaduron a chyfarfodydd a galwadau fideogynadledda
ar-lein;

o Lleihau argraffu ar draws yr Awdurdod trwy hwyluso'r broses o fabwysiadu arferion gweithio
di-bapur trwy wneud gwell defnydd o dechnoleg; a

o  Rhoi systemau rheoli sy’'n cael eu gweinyddu’'n ganolog ar waith i sicrhau bod pob dyfais
megis gliniaduron a chyfrifiaduron yn cael eu diffodd dros nos a phan na fyddant yn cael eu
defnyddio yn ystod y dydd.
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Argyfyngau Sifil

Mae ein rél argyfyngau sifil yn ceisio helpu i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy ysgrifennu
a phrofi cynlluniau wrth gefn ar gyfer y risgiau amrywiol dan sylw. Mae'r risgiau hyn yn cynnwys:

o  Tywydd mwy eithafol yn achosi llifogydd afonol difrifol;
o Lefelau’r mér yn codi gan achosi cynnydd mewn llifogydd arfordirol; a

o  Hafau poethach a sych yn achosi prinder dwr; cynnydd mewn ‘tanau gwyllt’; ac, effeithiau ar
iechyd y boblogaeth (yn enwedig yr henoed).

Ceir rhagor o wybodaeth am vy risgiau o fewn Sir Gaerfyrddin yn ‘Cofrestr Risg Gymunedol Dyfed-
Powys’ (Sylwer: * MaeAdroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg y DU ar Newid yn yr Hinsawdd 2017
— Crynodeb i Gymru’ yn crynhoi’r dystiolaeth sy'n benodol i Gymru sydd wedi’i chynnwys yn
‘Adroddiad Tystiolaeth Asesiad Risg y DU ar Newid yn yr Hinsawdd’).

Rydym yn aelod o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys ac mae aelodau’r Fforwm yn
cynnwys y Gwasanaethau Brys, Cyrff lechyd, Awdurdodau Lleol eraill, asiantaethau'r Llywodraeth
a chwmniau cyfleustodau. Mae aelodau Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed-Powys yn gweithio
gyda'i gilydd i sicrhau bod trefniadau ar waith i helpu i liniaru effeithiau unrhyw argyfyngau gan
gynnwys y rheiny a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Mae ein rél yn ystod argyfyngau yn cynnwys
darparu cymorth i'r gwasanaethau brys, darparu cymorth a gofal i'r gymuned leol ac ehangach a
chydlynu’r ymateb gan sefydliadau heblaw’r gwasanaethau brys. Wrth i amser fynd yn ei flaen, ac
wrth i'r pwyslais newid i adferiad, rydym yn chwarae rhan flaenllaw wrth ailsefydlu’r gymuned ac
adfer yr amgylchedd.
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