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Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin:  3ydd Diwygiad y Cytundeb Cyflawni  
 
Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u 
diwygiwyd)   
 
Diolch i chi am eich e-bost dyddiedig 19 Rhagfyr yn gofyn am gytuno i ddiwygio eich 
Cytundeb Cyflawni (DA) i ymgymryd â Newidiadau Penodol ar yr Asesiad o Gynaliadwyedd 
Integredig (ISA) a'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA).       
 
Mae dyletswydd statudol ar bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru i baratoi Cynllun 
Datblygu Lleol (CDLl).  Mae bod â chynllun datblygu cyfredol ar waith yn sail i'r holl system 
gynllunio yng Nghymru ac mae'n ategu ymrwymiad y Llywodraeth i ddatblygu o dan 
arweiniad cynlluniau. 
 
Mae'r cynllun yn offeryn corfforaethol ac yn fynegiant defnydd tir o flaenoriaethau ACLl wrth 
ddelio â materion cenedlaethol a lleol ac mae'r Cytundeb Cyflawni yn ymrwymiad gan eich 
awdurdod i gyflawni'r blaenoriaethau allweddol hyn.  Mae eich Cyngor yn cynnig estyniad 
ffurfiol i'r amserlen y cytunwyd arni ar hyn o bryd, sy'n arwain at oedi o 7 mis wrth gyflwyno'r 
cynllun i'w archwilio ym mis Mawrth 2024 a rhagwelir y bydd yn cael ei fabwysiadu erbyn 
Mehefin 2025 (Tabl 2).  Nodir y rheswm dros yr oedi gan yr ystyrir bod y Newidiadau Ffocws 
yn angenrheidiol i'r holl randdeiliaid a phartïon sydd â diddordeb gyflwyno sylwadau ar yr 
ISA a'r HRA, gan gynnwys ychwanegion.  Mae rheoli prosiectau yn effeithiol a thystiolaeth 
gadarn yn hanfodol i sicrhau y gellir paratoi'r cynllun yn unol â'r amserlenni a nodir yn Nhabl 
2 ac Atodiad 1 y Cytundeb Cyflawni gydag amser ychwanegol o 3 mis wrth gefn. 
 

2 Ionawr 2024 



Prawf ‘cadernid’ y bydd y cynllun yn cael ei ystyried yn ei erbyn wrth iddo gael ei archwilio 
yw a yw'n cydymffurfio a'r Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno, gan gynnwys y Cynllun 
Cynnwys Cymunedau (CIS).  Bydd angen i'r cynllun hefyd ddangos ‘cydymffurfiaeth 
gyffredinol’ â Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040. 
 
Ar ôl ystyried y Cytundeb Cyflawni yr ydych wedi'i gyflwyno, gallaf gadarnhau ein bod yn 
cytuno i'r amserlen a nodir yn Nhabl 2 ac Atodiad 1 fel y darperir ar ei chyfer gan Adran 
63(4) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio 
Gwlad a Thref (Cynlluniau Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'u diwygiwyd). 
 
Dylech nawr wneud yn siŵr bod y fersiwn gyhoeddedig o'ch Cytundeb Cyflawni ar gael i’r 
cyhoedd yn unol â’r gofynion a nodir yn Rheoliad 10. 
 
Yn gywir  
 

 
Neil Hemington  
Prif Gynllunydd  
Chief Planner  
 
COPI AT: 
 
Rhodri Griffiths, Penaeth Lleoedd a Chynaliadwyedd, Adran yr Amgylchedd  
RDGriffiths@carmarthenshire.gov.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 


